

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: Rokycanská nemocnice, a.s. – parkoviště

Objednatel : Plzeňský kraj, IČO: 708 90 366

Zhotovitel : COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005



rok	2022							
	měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Předání staveniště								
SO 101 - Komunikace								
SO 301 - Kanalizace								
SO 302 - Přeložka vodovodu								
SO 402 - Parkovací systém								
SO 402 - Kamerový systém								
SO 402 - Pokládka kabelového a datového vedení								
SO 402 - Rozvaděče								
SO 402 - Ostatní náklady								
SO 401 - VO								
SO 801 - Sadové úpravy								
SO VON - Vedlejší a ostatní náklady								
Předání dokončené stavby								

Termín předání staveniště:

do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele

Dokončení stavebních prací::

nejpozději do 26 (dvaceti šesti) týdnů od podpisu smlouvy