

# Změnový list č.:1

Název akce: Velké Meziříčí, vodovod a kanalizace ul. Oslavická a Třebíčská

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00Brno

Číslo SOD: 7/21/SOD/241

Projektant: AQU-CLEAN

Stavební objekt/část stavby: SO 01 Rekonstrukce kanalizace, SO 02 Novostavba kanalizace, SO 03 Rekonstrukce vodovodu, SO 04 Novostavba vodovodu, SO 05 Přeložení vodovodu, SO 06 Tlaková kanalizace, SO ostatní Ostatní a vedlejší náklady

Technický popis změny stavby: Navýšení rozsahu prací dle požadavků investora.

Dopad na cenu:

vícepráce:	<b>940 445,09</b> Kč bez DPH
Kč bez DPH	
<b>ZL celkem:</b> navýšení ceny o:	<b>940 445,09</b> Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: Nutné prodloužení termínu.

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

Ondřej Halas

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora: Tomáš Růžek  
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Změna byla schválena usnesením předsednictva SVK Žďársko ze dne 25.11.2021