

I.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev. č. MěÚ: 2021/19/ORM „Chodník Horní Pihel“ je úprava v článku smlouvy **č. IV. Doba a místo plnění – bod d)**, kterým se mění termín celkového dokončení díla, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dokončení plnění díla celkově do 6 kalendářních týdnů od přijetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1978/21/RM 73 ze dne 20. 12. 2021.

V Novém Boru, dne 12.1.2022

V Častolovicích, dne 21.12.2021

.....

Objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák,

starosta

.....

Zhotovitel

Zdeněk Vorlík, Marika Vorlíková

jednatel firmy, jednatelka firmy