



Dodatek č. 1

Příkazní smlouvy na obstarání služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „smlouva“) SPR-S24/2021-1

uzavřené dne 5. 3. 2021 podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění

I. Smluvní strany

Příkazce: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299



(dále jen „Příkazce“ nebo „příkazce“)

a

Příkazník: Ing. Jaroslav Čechura
Sídlo: Lazaretní 1175/27, 312 00 Plzeň
IČO: 07520701
DIČ: CZ8801032163



fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku
Neplátce DPH

(dále jen „Příkazník“ nebo „příkazník“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 5.3.2021 uzavřely příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je obstarání služeb spočívajících ve výkonu odborného technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace stavby specifikované v projektové dokumentaci „Plasy Sodovkárna – Dílčí rekonstrukce vnitřních prostor pro zřízení expozice středověkých stavebních strojů“. Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají smluvní Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).



2. Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které vedly k prodloužení termínu dokončení stavby.
3. Prodloužení termínu dokončení stavby má současně dopad na některá ustanovení Smlouvy, jak je dále uvedeno.

III. Změna čl. IV Cena a platební podmínky

1. Čl. IV odst.1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění:

Cena za výkon činnosti TDI činí celkem 98.000,- Kč bez DPH (slovy: devadesát osm tisíc korun českých) v členění:

- a) *Výkony v souvislosti s realizací stavby: 95 400,- Kč bez DPH.*
- b) *Výkony v souvislosti s dokončením stavby: 2 600,- Kč bez DPH.*

Nové znění:

Cena za výkon činnosti TDI činí celkem 119.200,- Kč bez DPH (slovy: sto dvacet devět tisíc osm set korun českých) v členění:

- a) *Výkony v souvislosti s realizací stavby: 116.600,- Kč bez DPH.*
- b) *Výkony v souvislosti s dokončením stavby: 2.600,- Kč bez DPH.*

IV. Změna čl. V Doba trvání smlouvy a místo plnění služeb

1. Čl. V odst.1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění:

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, která končí splněním všech povinností Příkazníka vyplývajících z této smlouvy.

Zahájení obstarávání služeb Příkazníkem započne nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž přesnou dobu zahájení plnění přesně stanoví Příkazce, který ji Příkazníkovi včas oznámí.

Plnění dle s čl. I. odst. 2, písm. C. této smlouvy, tzn. činnosti v souvislosti s realizací a zprovozněním stavby, budou zajišťovány výkonu TDS nejdéle po dobu 9 měsíců.

Příkazce si tímto vyhrazuje prodloužení doby trvání smlouvy v případě, že bude prodloužen termín dokončení stavby, k níž se služby vztahují. Pokud bude prodloužena doba trvání smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v němž upraví práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka, zejména plnění a cenu, a to v případě, že takový postup bude v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nové znění:

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, která končí splněním všech povinností Příkazníka vyplývajících z této smlouvy.



Zahájení obstarávání služeb Příkazníkem započne nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž přesnou dobu zahájení plnění přesně stanoví Příkazce, který ji Příkazníkovi včas oznámí.

Plnění dle s čl. I. odst. 2, písm. C. Smlouvy, tzn. činnosti v souvislosti s realizací a zprovozněním stavby, budou zajišťovány výkonu TDS nejdéle po dobu 11-ti měsíců.

Příkazce si tímto vyhrazuje prodloužení doby trvání smlouvy v případě, že bude prodloužen termín dokončení stavby, k níž se služby vztahují. Pokud bude prodloužena doba trvání smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v němž upraví práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka, zejména plnění a cenu, a to v případě, že takový postup bude v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Příkazce

Za Příkazníka


V Praze dne

7.1.2022

V Praze dne

7.1.2022

NÁRODNÍ TIS
170 78 PRAHA



Mgr. Karel Ksandr
Generální ředitel

Ing. Jaroslav
Stavební a techn
Lazaretní 1175/27,
jaroslav@cechura
IČO: 07520701 tel



Ing. Jaroslav Čechura