

Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členění	Finanční objem	Měsíc Týden	01 22					02 22				03 22				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01 Stavební část																
HSV																
Zemní práce																
Zakládání																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Komunikace pozemní																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Přesun sutě																
Přesun hmot																
PSV																
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
Povlakové krytiny																
Izolace tepelné																
Zdravotnická - vnitřní kanalizace																
Zdravotnická - zařizovací předměty																
Konstrukce tesafaké																
Konstrukce suché výstavby																
Konstrukce kempířaké																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy z dlaždic																
Podlahy z kamene																
Podlahy skládané																
Podlahy povlakové																
Dokončovací práce - obklady																
Dokončovací práce - nátěry																
Dokončovací práce - malby a tapety																
M																
Montáže dopr. zařízení, sklad zařízení a věh																
02 Zdravotnická																
03 Vytápění																
04 Silnoproud																
05 Slaboproud																
06 Měření a regulace																
07 Vzduchotechnika																
08 Gastro technologie																
VRN Vedlejší rozpočtové náklady																

Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členění	Finanční objem	Měsíc Týden	04 22				05 22					06 22			
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01 Stavební část															
HSV															
Zemní práce															
Zakládání															
Svislé a kompletní konstrukce															
Vodorovné konstrukce															
Komunikace pozemní															
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní															
Osazovací práce, bourání															
Přesun autů															
Přesun hmot															
PSV															
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům															
Povlakové krytiny															
Izolace tepelné															
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace															
Zdravotechnika - zařizovací předměty															
Konstrukce tesařské															
Konstrukce suché výstavby															
Konstrukce kempířské															
Konstrukce truhlářské															
Konstrukce zámečnické															
Podlahy z dlaždic															
Podlahy z kamene															
Podlahy skládané															
Podlahy povlakové															
Dokončovací práce - obklady															
Dokončovací práce - nátery															
Dokončovací práce - malby a tapety															
M															
Montáže dopr. zařiz.,skled zař. a věh															
02 Zdravotechnika															
03 Vytápění															
04 Silnoproud															
05 Slaboproud															
06 Měření a regulace															
07 Vzduchotechnika															
08 Gastro technologie															
VRN Vedlejší rozpočtové náklady															

Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členění	Finanční objem	Měsíc Týden	07 22				08 22					09 22			
			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
01 Stavební část															
HSV															
Zemní práce															
Zakládání															
Svalové a kompletní konstrukce															
Vodorovné konstrukce															
Komunikace pozemní															
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
Přesun autě															
Přesun hmot															
PSV															
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům															
Povlekové krytiny															
Izolace tepelné															
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace															
Zdravotechnika - zařízení předměty															
Konstrukce tesářské															
Konstrukce suché výstavby															
Konstrukce kempířské															
Konstrukce truhlářské															
Konstrukce zámečnické															
Podlahy z dlaždic															
Podlahy z kamene															
Podlahy skládané															
Podlahy povlekové															
Dokončovací práce - obklady															
Dokončovací práce - nátery															
Dokončovací práce - malby a tapety															
M															
Montáže depr. zařízení, sítěd zář. a věh															
02 Zdravotechnika															
03 Vytápění															
04 Síťoproud															
05 Slaboproud															
06 Měření a regulace															
07 Vzduchotechnika															
08 Gastro technologie															
VRN Vedlejší rozpočtové náklady															

Rekonstrukce ubytovny ASK Lovosice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Činnosti podle rozpočtového členění	Finanční objem	Měsíc Týden	10 22					11 22				12 22				
			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
01 Stavební část																
HEV																
Zemní práce																
Zakládání																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Komunikace pozemní																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Přesun autů																
Přesun hmot																
PSV																
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
Povlakové krytiny																
Izolace tepelné																
Zdravotníka - vnitřní kanalizace																
Zdravotníka - zařízení předměty																
Konstrukce tesařské																
Konstrukce suché výstavby																
Konstrukce kempifské																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zdivočnické																
Podlahy z dlaždic																
Podlahy z kamene																
Podlahy skládané																
Podlahy povlakové																
Dokončovací práce - obklady																
Dokončovací práce - nátery																
Dokončovací práce - malby a tapety																
M																
Montáže dopr. zařiz. sklad zař. a věh																
02 Zdravotníka																
03 Vytápění																
04 Silnoproud																
05 Slaboproud																
06 IMění a regulace																
07 Vzduchotechnika																
08 Gastro technologie																
VPRN Vedlejší rozpočtové náklady																