

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 025-2021-21173

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Rekonstrukce zařízení šnekového čerpadla SC YBA 1550 x 14030“
.....

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

GESS-CZ, s.r.o.
se sídlem: Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 26867770, DIČ: CZ26867770
Zapsaná u KS v Ostravě C 28744
zastoupená: p. Michal Pivoda, jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	Do 20.10.2021
Zahájení stavebních prací:	Do 15.11.2021
Dokončení stavebních prací:	Do 31.12.2021
Nové dokončení stavebních prací:	Do 31.03.2022
Předání a převzetí díla:	30.12.2021
Nové předání a převzetí díla:	31.03.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	30.12.2021
Počátek běhu záruční doby:	31.03.2022

Důvodem ke změně termínů je aktuální nedostatek materiálů na stavebním trhu v důsledku pandemie COVID-19.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 20.12.2021

Ve Zlíně dne: 20.12.2021

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Michal Pivoda
jednatel
GESS-CZ, s.r.o.