

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. 11. 2021, č. smlouvy 73 21 05 4111 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupeno: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Ve věcech smluvních oprávněna jednat a k podpisu smlouvy je oprávněna v souladu s Podpisovým řádem: Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB.

Ve věcech technických oprávněna jednat: Mgr. et Mgr. Kateřina Havelková, tel: [REDACTED] email:

[REDACTED]
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel: Jiří Pánek, Vrchlického 397/3, 779 00, Olomouc – Hodolany
IČO: 87331047
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán: ----

Ve věcech technických oprávněn jednat: ---

(dále jen *Zhotovitel*)

(dále společně též *smluvní strany*)

uzavřely tohoto dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2021:

Z důvodu nutnosti prodloužení termínu plnění u druhé fáze se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

I.

Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:

1. Čl. V odst. 1 smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli takto:
Termín zahájení prací: bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

Termín odevzdání zpracovaného díla:

- výsledky první fáze (vývoj pocitové mapy) dle bodu 1.2.1. odst. 1 článku I této smlouvy: do **1. listopadu 2021** (odevzdání díla včetně vypořádaných připomínek Objednatele);
- výsledky druhé fáze (sběr a zpracování dat): dle bodu 1.2.2. odst. 1 článku I této smlouvy do: **18. února 2022**.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí statutární město Brno.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Brně dne 11.1.2022

V Brně dne 11.1.2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Kateřina Vorlíčková

.....
Jiří Pánek

vedoucí Odboru kultury MMB