

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 0995002100019

evidenční číslo Zhotovitele 08/2021/MT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Mezi:

Zhotovitelem: **Beta Control s.r.o.**, se sídlem Černého 829/58, 635 00 Brno
Jednající: Ing. Hubert Koželuha, jednatel společnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]
spisová značka: C 14198, vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 60696052
DIČ: CZ60696052

a

Objednatelem: **Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec**
Oderská 4, 625 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 19022621/0100
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785

I.

V souladu s článkem I, odstavec 1.2 Změny díla se zvyšuje cena díla o vícepráce související s realizací veřejné zakázky „Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno – Starý Lískovec“. Tyto práce jsou specifikovány ve vyplněných změnových listech a položkovém rozpočtu, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková cena díla uvedená v článku IV, odstavec 4.1.1. se mění na **10.094.374,10 Kč** bez daně z přidané hodnoty.

II.

V souladu s článkem II., odst. 2.3. Vyhrazené změny lhůty či termínu plnění se mění konečný termín dokončení díla uvedený v podrobném harmonogramu plnění díla, jež tvoří nedílnou část tohoto dodatku a je uveden jako příloha č. I.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno – Starý Lískovec na jejím 94a. zasedání, konaném dne 5. 1. 2022.

Přílohy:

1. Příloha č. I – harmonogram plnění díla
2. Změnové listy
3. Celková rekapitulace
4. Položkový rozpočet

V Brně dne:




Mgr. Vladan Krásný

starosta městské části Brno – Starý Lískovec

Objednatel

V Brně dne:



Ing. Hubert Koželuha

jednatel společnosti

Zhotovitel