

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou uzavřené dne 25. 2. 2021.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

MĚSTO Žďár nad Sázavou,

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

Telefon: 566 688 111

Bankovní spojení:

zastoupené starostou města, panem Ing. Martinem Mrkosem, ACCA ve věcech smluvních a Ing. Petrem Krábkem ve věcech technických

a

ZHOTOVITEL:

Kolpingovo dílo České republiky z.s.

se sídlem nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 43379729

Telefon: 566 585 010

Fax: 566 585 020

Bankovní spojení:

Zastoupené centrálním sekretářem panem Liborem Havlíkem, oprávněným jednat ve věcech smluvních a panem Václavem Dobrovolným ve věcech technických

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. občanského zákoníku a v souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sázavou dne 25. 02. 2021, tuto smlouvu o dílo:

Shora uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ ke smlouvě o dílo ze dne 25. 02. 2021 (dále jen „dodatek“).

Článek č. 3. Doba plnění v původním znění:

3.Doba plnění

3.1 Doba plnění díla:

Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021. Smlouvu je možné poté prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Senior Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle však do 31. 12. 2024.

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1 Doba plnění díla:

Dílo bude prováděno v rozsahu uvedeném v odstavci 2.2, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Smlouvu je možné poté prodloužit v případě, že bude zajištěno financování Senior Pointu ze strany Kraje Vysočina, nejdéle do 31. 12. 2024.

Článek č. 5. Cena plnění v původním znění:

5.Cena plnění

5.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli
Smluvní cenu: 150 000 Kč

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.Cena plnění

5.2 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli
Smluvní cenu: 180 000 Kč

Článek č. 5. Platební podmínky v původním znění:

6.Platební podmínky

6.2 Průběžné vyúčtování díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli každý měsíc do 10. dne v měsíci. Závěrečné vyúčtování dle soupisu provedených prací vystavené po předání díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli do 10. 1. 2022.

Se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.3 Průběžné vyúčtování díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli každý měsíc do 10. dne v měsíci. Závěrečné vyúčtování dle soupisu provedených prací vystavené po předání díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli do 10. 1. 2023.


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou dne 20. 12. 2021
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou


dne 22.10.2024



za zhotovitele
Libor Havlík
centrální sekretář

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 22.10.2024



za objednatele
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města