

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02	DOZP Nojmánek	
Objekt:	04	Rekonstrukce dílny	
Rozpočet:	06	VCP 3	
Objednatel:	Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace		IČO: 70887039
	Sejkorova 2723/6		DIČ:
	63600	Brno-Židenice	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 704,95
PSV			115 164,33
MON			10 513,50
Vedlejší náklady			8 102,94
Ostatní náklady			12 957,27
Celkem			294 442,99
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		294 442,99 CZK
Snížená DPH	15 %		44 166,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			338 609,44 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 132,00	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 529,25	26
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			684,60	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 456,31	11
98	Demolice	HSV			1 130,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 625,37	2
711	Izolace proti vodě	PSV			2 463,73	1
712	Povlakové krytiny	PSV			8 371,00	3
713	Izolace tepelné	PSV			5 531,17	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 309,30	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 670,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			29 214,00	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			93 237,39	32
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-47 632,26	-16
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			10 513,50	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			147,42	0
VN	Vedlejší náklady	VN			8 102,94	3
ON	Ostatní náklady	ON			12 957,27	
Cena celkem					294 442,99	96