

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 67126
Zapsán: v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 17312
Zastoupený: ■■■■■ a ■■■■■ jednateli
IČ: 60729660
DIČ: CZ60729660
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo
Číslo účtu: 110623743/0300
Zástupce ve věcech technických: ■■■■■

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18.10.2021 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0854/2021, jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Znojmo – Prodloužení cyklostezky ul. Pražská**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla o částku 81 892 Kč bez DPH v rozsahu dle vyčíslení méněprací a víceprací, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek V. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).*

Celková cena díla bez DPH: 845 182,00 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20.12.2021, usnesením č. 141/2021, bodem č. 6000.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 2 – vyčíslení méněprací a víceprací

Ve Znojmě dne:

V Dyjákovících dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
jednatelé