

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/ORM/2021  
ze dne 21.09.2021**

č. objednatele: 53/ORM/2021

č. dodavatele: 584/3644

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: Pario s.r.o.**

Sídlo společnosti: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vízek

Zastoupený ve věcech technických:

xxx

xxx

Bankovní spojení: 0300

Číslo účtu: 199945879

IČ: 25288555

DIČ: CZ25288555

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 13234.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností INRECO, s.r.o. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a

má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	6.838.448,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.699.396,43 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.616.873,25 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	9.316.269,68 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:**

- „11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 22.12.2021 usnesením č. 864/21.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – oceněný soupisy prací

Ve Vysokém Mýtě dne 11.01.2022

V Hradci Králové dne 27.12.2021

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Ing. Miroslav Vízek, jednatel společnosti