

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021- 0391/OR ze dne 28.06.2021


„Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel – etapa C – zpracování PD“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	 hospodarství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	re:architekti studio s. r. o.
Sídlo:	Bělohorská 193/149, Břevnov, 16900 Praha 69
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu:	2701102949/2010

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2021 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2021-0391/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést projektové práce „Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel – etapa C – zpracování PD“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že na základě nově vznesených požadavků na úpravu PD v průběhu realizace uzavřou tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Tyto požadavky byly vzneseny zástupci vedení města.

II.

Předmět dodatku č.1

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 1 smlouvy zvyšuje o částku 57 000,00 Kč bez DPH. V ceně díla dodatku č. 1 je i autorský dozor v hodnotě 15 000,-.
2. Dále je termínem pro dokončení a protokolární předání díla prodloužen o 70 dnů a to od podpisu tohoto dodatku
3. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	145 050,00
Dodatek č. 1	57 000,00
Cena včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	202 050,00


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - nabídka architektonických a projekčních prací
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne

V Děčíně dne



re:architekti

Nabídka architektonických a projekčních prací

akce: **Obnova historické části Podmokel - etapa C**
dílo: **Dokončení etapy C - DPS - dodatek**

datum: 7. 12. 2021




zhotovitel:
re:architekti studio s.r.o.

kancelář: re:architekti,
Milady Horákové 24, 170 00 Praha 7,
sídlo: Bělohorská 193/149,
169 00 Praha 6-Břevnov
studio@rearchitekti.cz
web: www.rearchitekti.cz

objednatel:
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
IČ: 00261238

zástupci zhotovitele:


tel.: +420 777 332 204



tel.: +420 724 017 218


Popis předmětu projektové dokumentace:

Předmětem této nabídky jsou nové požadavky objednatele k akci dle SOD P21V00000412 ze dne 28. 6. 2021, na Dokončení etapy - Obnova historické části Podmokel - etapa C - zpracování PD.

Nově požaduje objednatel do PD přidat:

1. odstranění lavičky u objektu ČEZ,
2. řešení sloupky na Husově náměstí v místě parkovacích ploch, aby nedocházelo poškození automobilů,
3. u již osazených zásuvkových sloupků řešit navýšení příkonu a řešení případného posílení kabelu z rozvaděče.

Bod 3 byl v rámci zpracování této CN projednán se zástupci objednatele, p. Novákem a provedeno místní šetření aktuálního stavu a problémů.

Zhotovitel se pokusí vést nové kabely (v majetku města) ve stávajících trasách tak, aby nebylo nutné dělat územní řízení. Pokusí se k tou využít tras, které byly v rámci realizace stavby navrženy (po odstoupení církve z projektu). Předpokládá se změna stavby před dokončením, která není předmětem této nabídky.

Tato PD neřeší již dokončené konstrukce, byť v moha ohledech na ně navazuje a připojuje prvky mobiliáře.

Dokumentace bude vypracována v podrobnosti pro výběr zhotovitele, součástí bude rozpočet a výkaz výměr.

Koncept PD bude schválen investorem a následně bude vypracován čístopis.

Dílo bude předáno v počtu 4 paré čístopisu vč. výkazu výměr a digitální verze zahrnuto do předmětného projektu.

Následnou prací bude autorský dozor na stavbě.

re:architekti

Termíny:

do 10 týdnů od schválení dodatku

Kalkulace ceny projektové dokumentace:

<i>akce</i>	<i>cena</i>
Projektová činnost	42 000 Kč
Autorský dozor	15 000 Kč
Cena celkem bez DPH	57 000 Kč
DPH 21%	11 970 Kč
Cena celkem včetně DPH	68 970 Kč

Závěr:

Zhotovitel je plátcem DPH. Nabídka má platnost 30 dní od vystavení.