

Dodatek č. 1 rámcové dohody ÚP 35 Pec pod Sněžkou 20/2021 Dokončené přiblížování na OM

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

1.1 **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Ve věcech technických: [redacted]
Email: [redacted] (dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:** **Libor Hampel**
Bytem: Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov
IČO: 65701950
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted] (dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

2.1. Vzhledem k výskytu kůrovce a s tím související vyšší potřebě těžít a přiblížovat dříví na území ÚP 35 Pec pod Sněžkou je nutné zajistit práce dokončené přiblížování sortimentů na OM. Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody ÚP 35 Pec pod Sněžkou, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 450 000 Kč bez DPH.

2.2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne 13. 12. 2021

V Horním Maršově, dne 13. 12. 2021

[redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

[redacted signature]

Libor Hampel, zhotovitel

Za správnost:

č. 01:

[redacted stamp]