



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě S4/2021/011 ze dne 20.9.2021

k provedení díla „Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku“

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem LZ Židlochovice, na základě pověření ze dne 08.07.2019 ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01, Žďár nad Sázavou

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

zastoupená: Jirím Peřinou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED] autorizovaný stavbyvedoucí

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 176725996/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě S4/2021/011 „Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku“ (dále jen „*dodatek*“):

### **I.** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku**, evidenční číslo zakázky **S4/2021/011**, a to dle projektové dokumentace Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku, vypracované [REDAKCE], a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Na základě požadavku biologického dozoru (výskyt chráněných druhů rostlin) bude provedena úprava výměry a kubatury výkopku tůní dle změnového listu a úprava odvozních vzdáleností upřesněných v průběhu realizace díla.

### **II.** **Doba plnění**

1. Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem je doba plnění stanovena na datum **22.1.2022**.

### **III.** **Cena za dílo**

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2021/011:	3.787.000,00,- Kč
Méněpráce bez DPH:	438.581,15,- Kč
Vícepráce bez DPH:	535.027,28,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1	3.883.446,13,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
  - Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích , dne:.....

Ve Žďáře nad Sázavou , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Svoboda  
ředitel LZ Židlochovice  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti  
AQUASYS spol.s.r.o.