

Příloha č. 1

Harmonogram prací SoD č. 210692:

- 1) Od uzavření smlouvy o dílo bude do 14 dní vytvořen návrh finální verze klíčového plánu.
- 2) Od odsouhlasení klíčového plánu oprávněnou osobou ze strany odběratele bude přistoupeno k výrobě zakázky.
- 3) Objednatel po vyzvání Zhotovitelem vyzvedne vyrobené klíče na provozovně Zhotovitele.
- 4) Od předání klíčů běží lhůta pro jejich rozdání Objednatelem.
- 5) Po výzvě Objednatele realizuje Zhotovitel montáž zámkových vložek.