

D o d a t e k č . 2 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17143
Zastoupený: Ing. Josefem Ederem – jednatelem společnosti
IČO: 60727772
DIČ: CZ60727772
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4649590277/0100

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

Se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1417
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem – jednatelem společnosti
IČO: 18198074
DIČ: CZ18198074
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1467118349/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Josef Eder
za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun

V technických věcech jedná za objednatele: [redacted] vedoucí divize II (odpady)
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o.,
IČO: 02850311
za zhotovitele: [redacted]

Vzhledem k vydání a nabytí právní moci příslušného stavebního povolení a předání tohoto stavebního povolení zhotoviteli – ROZHODNUTÍ, schválení stavebního záměru, vydané Magistrátem města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, stavebním úřadem, dne 22. 11. 2021, č. j. MMJ/SÚ/231461/2021-BeI, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2021, se smluvní strany, v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 a v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně čl. III.1. a III.2. smlouvy:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou zahájeny: **20. ledna 2022**

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **5. prosince 2022**

Doba realizace díla – 319 dnů.

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění předmětu smlouvy o dílo v celém rozsahu.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo na akci „Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov“ a jejího dodatku č. 1, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Závazek zhotovitele, stanovený v čl. V.6. uzavřené smlouvy o dílo – Záruka za řádné provádění díla, bude zhotovitelem splněn nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a to v souladu se zněním dodatku č. 1.

V Jihlavě

V Jihlavě

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti

.....
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Ing. Josef Eder
jednatel společnosti