

Dodatek č. 1 rámcové dohody ÚP 34-6 Černý Důl 02/2021 Těžba a přiblížení

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v
platném znění

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [redacted]
email: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: HYDRO-M s.r.o.
bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
IČO: 27512819
DIČ: CZ 27512819
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Martinem Mikule
ve věcech technických: Martin Mikule

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

2.1. Vzhledem k výskytu kůrovce a s tím související vyšší potřebě těžít a přiblížovat dříví na území ÚP 34-6 Černý Důl, je nutné zajistit těžební práce a přiblížování dříví vyvážecí technikou. Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody ÚP 34-6 Černý Důl, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 1 183 000,- Kč bez DPH.

2.1. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 15. 12. 2021

Ve dne 15. 12. 2021

[redacted]
PhDr. Robinem Böhnischem
ředitel

[redacted]
Martin Mikule
zhotovitel

Za správnost:

č. 01: