



MHMPXPH47C6I

Stejnopis č. 1

## Dohoda

### DOH/21/08/007223/2021

o ukončení objednávky č. OBJ/04/719/06 vč. všech dodatků  
na zhotovení projektové dokumentace  
pro stavbu č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581; reg. dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha,  
č. účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

#### DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

se sídlem: Modřanská 1387/11, Praha 4  
IČO: 48592722  
DIČ: CZ48592722; registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn. C 18643  
bankovní spojení: CSp.,a.s., pobočka Praha 12  
č. účtu: 69727339/0800  
zastoupené: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel služeb dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem dohody o ukončení objednávky je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Odbor městského investora byl rozdělen na odbor strategických investic a odbor technické vybavenosti, a s účinností od 1. 1. 2019 byl odbor opět sloučen pod názvem odbor investiční.
2. Dále je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.
3. Dále se smluvní strany dohodly na ukončení objednávky č. OBJ/04/719/06 ze dne 9. 10. 2006 spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro stavbu č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace III. Objednávka se ukončuje z toho důvodu, že v posledních letech se podstatně změnila technické, legislativní a majetkoprávní okolnosti a tato objednávka je již zastaralá.
4. Zhotovitel pro ul. Volarskou zhotovil DZS v souladu s pokynem projektantovi č. PZ 1 ze dne 18. 4. 2017. Tento pokyn je přílohou č. 1 Dohody, vč. předávacího protokolu. Na základě tohoto pokynu Zhotovitel nárokuje finanční úhradu za zhotovení části DZS, která byla součástí předmětu plnění objednávky.

## II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel požaduje uhradit částku 280 000,00 Kč bez DPH, 338 800,00 Kč vč. DPH dle Pokynu projektantovi ze dne 18. 4. 2017.
2. Cena díla od počátku objednávky je následující:

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>Původní cena díla dle objednávky</b>	<b>1 398 000,00 Kč</b>	<b>77 121,00 Kč</b>	<b>77 760,00 Kč</b>	<b>126 693,00 Kč</b>	<b>1 679 574,00 Kč</b>
Uhrazeno 30.9.2021:	942 000,00 Kč	77 121,00 Kč	77 760,00 Kč	30 933,00 Kč	949 581,00 Kč
<b>z toho:</b>					
DUR	451 000,00 Kč	77 121,00 Kč	9 020,00 Kč		537 141,00 Kč
DSP	491 000,00 Kč		68 740,00 Kč	30.933,00 Kč	590 673,00 Kč
DZS	0,00 Kč				
<b>Zbývá k úhradě:</b>	<b>456 000,00 Kč</b>				
<b>z toho:</b>					
DSP					
DZS	456 000,00 Kč			95 760,00 Kč	551 760,00 Kč
<b>Bude uhrazeno dle PZ 1:</b>	<b>280 000,00 Kč</b>			<b>58 800,00 Kč</b>	<b>338 800,00 Kč</b>
Nebude nárokováno:	176 000,00 Kč			36 960,00 Kč	212 960,00 Kč

3. Zbývající částka bude uhrazena ve lhůtě 30 dnů po podpisu Dohody, a to na základě vystavené faktury – daňového dokladu, který bude obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí účinnosti této dohody.

### III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tato dohoda o ukončení objednávky, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato dohoda o ukončení objednávky je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tato dohoda o ukončení objednávky je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží Zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda o ukončení objednávky byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této dohody, číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a text této dohody a výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona 340 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě o ukončení objednávky nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této dohodě o ukončení objednávky mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu o ukončení objednávky před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této dohody o ukončení objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy: Příloha č. 1 Pokyn zhotoviteli ze dne 18. 4. 2017

Objednatel:

Hlavní mě

Podpis:

Jméno: Ing. Petr Kalina, MBA

Funkce: ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

Datum:

Zhotovitel:

DIPRO, spol. s r. o.

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Zrzavý

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 28. 12. 2027