

"Brno, kolektor Vinohrady - oprava vodovodu, etapa VII "

Časový a finanční harmonogram	cena v Kč bez DPH	ROK	2022																								
		TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Zahájení prací na díle																											
090 Vedlejší a ostatní náklady	594 078,75																										
331 Vodovodní řady - ETAPA VII	5 111 677,07																										
332 Vodovodní přípojky - ETAPA VII	184 218,45																										
Dokončovací práce																											
Dokončení a předání díla																											
Cena díla bez DPH měsíční plnění				500 000,00				1 500 000,00				1 500 000,00				1 500 000,00				500 000,00				389 974,27			
Cena celkem bez DPH	5 889 974,27			5 889 974,27																							

V Brně dne:

Za objednatele:

- 5 -01- 2022

Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Mgr. Pavel Sázavský, MBA
předseda představenstva

V Brně dne:

Za zhotovitele:

10 -01- 2022

VHS Brno - stavby, s.r.o.
Ing. Oldřich Boda
jednatel společnosti

V Brně dne:

Za zhotovitele:

10 -01- 2022

VHS Brno - stavby, s.r.o.
Ing. Tomáš Sedla
jednatel společnosti



VHS Brno – stavby s.r.o.

Žlutý kopec 14
602 00 Brno

2