

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvĚ o dílo č. 521-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxx
e-mail: xxx
xxx
xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) GEOŠRAFO, s.r.o.
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jiří Foltán, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: sfm77qh
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

Člen sdružení č. 2	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	g4d5wwq
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	26003236
DIČ:	CZ26003226

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 19512

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je rozšíření obvodu předmětné KoPÚ a s tím související navýšení počtu MJ u dílčí části 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona. Zároveň dochází k prodloužení termínu plnění u této dílčí části, u dílčí části 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a u dílčí části 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění

1) termín pro dokončení dílčích částí 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 31.7.2017

2) počet MJ dílčí části 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, a to takto:

Fakt. celek	MJ	Ze smlouvy o dílo			Navýšení tímto dodatkem		
		Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	5	xxx	xxx	3	xxx	xxx

3) cena za provedení díla dle Čl. VI. SOD takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	576.200,00 Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	340.950,00 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	51.750,00 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	50.000,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.018.900,00 Kč
DPH	213.969,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.232.869,00 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.03.2017

V Hradci Králové dne 28.03.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Jiří Foltán
jednatel vedoucího společníka