

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. ŠKAS 165/15**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUS - zpracování DPS“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

IQ stavby a projekty s.r.o.

se sídlem: Kabešova 2/943, 190 00 Praha 9

IČO: 03640485

DIČ: CZ03640485

zastoupena: Ing. David Vytvar, E: [XXXXXX](#), T: XXXXX

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 235514

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 02.07.2015 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUS - zpracování DPS“ (dále jen „Smlouva“). Z důvodu dodatečných požadavků objednatele resp. budoucího uživatele - ZUŠ Litoměřice a vyjádření v rámci předběžného jednání s DOS - KHS / HZS v průběhu zpracování dokumentace nebudou dodrženy termíny stanovené ve Smlouvě pro předání předmětu díla vymezeného v čl. 2.1.2.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že k prodlení s termíny plnění Díla nedošlo vinou Zhotovitele a nebude tedy uplatněna smluvní pokuta podle čl. 8.1. Smlouvy.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

V článku 3. se odst. 3.1.1. nahrazuje tímto zněním: část Díla dle čl. 2.1.1. Smlouvy nejpozději do 31.5.2016 a část Díla dle 2.1.2. nejpozději do 31.3.2017.

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne ____.

V Praze dne ____.

.....
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

.....
Ing. David Vytvar