

ROZPOČET

Stavba: 480_D02_Dodatek č.2 - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci

Objekt: Změnový list č.17 - změna specifikace výtahu V1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	87 286,00	0,000
------------	--	------------------	--------------

2	R331004	Výtah osobní V.01 - příplatek za změnu dveří z důvodu menší šachty	kus	1,000	87 286,00	87 286,00	0,000
---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem	87 286,00	0,000
---------------	------------------	--------------