

Dodatek č. 3 k SOD

Číslo: 22023_I01a/D2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel

**Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa-příspěvková organizace
Horní Libchava č.p. 196, 471 11 Horní Libchava**

IČO: 70981515
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgán: Mgr. Bc. Marie Medřická - ředitelka
telefon: +420 487 837 013
e-mail: medricka@zsmshornilibchava.cz

1.2 Zhotovitel (uchazeč doplní požadované údaje)

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zastoupený: Josefem Kubešem – ředitelem společnosti
Ing. Petrem Jandou – jednatelem společnosti
Ing. Martinem Matznerem – jednatelem společnosti
IČO: 18382550
DIČ: CZ18382550
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec
č.ú.: 9029040461
Zástupce pro věci smluvní: Josef Kubeš – ředitel společnosti
Ing. Petr Janda – jednatel společnosti
Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
Telefon: +420 485 134 848
e-mail: info@jss.cz
Pracovník pověřený vedením stavby: David Pleštil

2. Předmět díla

- 2.1 Tímto dodatkem č. 3 se rozšiřuje předmět díla o práce nad rámec základní smlouvy dle ZL 03 na stavbě „**Stavební úpravy základní školy Horní Libchava – půdní vestavba**“ podle dokumentace pro stavební povolení vypracované Ing. Jaroslavem Vaňkem v 11/2019 pod číslem zakázky 1419.
- 2.2 Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek je dána položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Cena díla

3.1 Cena díla, se upravuje

- SOD + Dodatek č. 1 bez DPH	5 939 079,82 Kč
- Dodatek č. 2 bez DPH	156 816,59 Kč
- Dodatek č. 3 bez DPH	25 642,90 Kč

- SOD + Dodatek č. 1 + 2 + 3 bez DPH

6 121 539,31 Kč

4. Čas plnění

4.1 Dokončení prací – předání a převzetí díla 31.7. 2021

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení základní smlouvy zůstávají v platnosti
5.2 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha – 22023_I01a – ZŠ Libchava – Změnový list č. 3 -oceněný výkaz výměr a rekapitulace ceny

Základní škola a mateřská škola
Horní Libchava,
okres Česká Lípa - příspěvková organizace
Horní Libchava 196, 471 11
IČO: 709 81 515, tel.: 487 837 013

Objednatel:


Mgr.Bc.Marie Medřická - ředitelka

Ještědská stavební společnost
spol. s r.o. [®]

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Zhotovitel:


Josef Kubeš – ředitel společnosti

Ing. Petr Janda - jednatel společnosti


