

Název projektu (CZ): Inovace organizačních procesů společnosti JIMI CZ, a. s. prostřednictvím implementace moderních manažerských systémů řízení

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Implementace ERP	12/2022
1.1	Základ systému	12/2022
1.2	Oblast Komunikace s bankou - RP El. komunikace - zabezpečení komunikace s bankou	12/2022
1.3	Oblast Ekonomika a finanční řízení	12/2022
1.4	Oblast Výroba	12/2022
1.5	Oblast Skladové hospodářství a obchod	12/2022
1.6	Oblast CRM a služby	12/2022
1.7	Oblast Mzdy a lidské zdroje	12/2022
1.8	Oblast QMS	12/2022
1.9	Oblast controllingu	12/2022
rok 2022		
1	Implementace ERP	12/2022
1.1	Základ systému	12/2022
1.2	Oblast Komunikace s bankou - RP El. komunikace - zabezpečení komunikace s bankou	12/2022
1.3	Oblast Ekonomika a finanční řízení	12/2022
1.4	Oblast Výroba	12/2022
1.5	Oblast Skladové hospodářství a obchod	12/2022
1.6	Oblast CRM a služby	12/2022
1.7	Oblast Mzdy a lidské zdroje	12/2022
1.8	Oblast QMS	12/2022
1.9	Oblast controllingu	12/2022