

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted] u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název DURANGO, s.r.o.
Sídlo Kopeckého 186, 460 14 Liberec 14
IČO 49097091
DIČ CZ49097091
Č.ú. [redacted]
Zastoupen Petr Šverma, jednatel
ve smluvních a Petr Šverma, jednatel
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „Oplocení hřbitova Pelešany, Turnov“ dle dokumentace pro povolení stavby zpracované 07/2016 panem Františkem Ovečkou (ABCdům), Na Výběžku 356, 460 015 Liberec 15.
- 2.2. V rámci plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací na opravě stávajícího oplocení hřbitova. Plotová pole budou obnovena z původních materiálů z režného spárovaného zdiva z bílých VPC cihel. Kromě polí P1 a P2, kde zůstanou zachovány pouze zděné sloupky z VPC. Plotové dílce i s mezilehlými sloupky budou kompletně nahrazeny modřínovým dřevem. Budou obnoveny nebo nově vyrobeny ozdobné betonové koule na hlavních zděných sloupcích. Koruny plotových polí se opatří betonovou zákrytovou deskou. Podezdívka z kamenného pískovcového zdiva (lomový kámen s pohledovým kamenickým opracováním) se obnoví vyspravením

nebo novým přezděním. Veškeré konstrukce zůstanou v přírodním provedení bez dodatečných barevných úprav

- 2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.
- 2.6. Stavební úřad po přezkoumání dospěl k závěru , že byly ohlášeny udržovací práce uvedené v § 103 odst. 1 písm. C) zákona č.183/2006 Sb. – zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které nevyžadují povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.č.837/4 v katastrálním území Mašov u Turnova.
- 3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: **3.4.2017**
- 3.3. Realizace předmětu plnění zakázky bude ukončena: **30.6.2017**
- 3.4. Časový harmonogram byl zpracován vybraným uchazečem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její příloha. Jakákoliv úprava časového harmonogramu je přípustná pouze na základě uzavření nového časového harmonogramu, a to v písemné podobě se souhlasem obou stran a za předpokladu dodržení platných právních předpisů. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny plnění (uzlové body). V případě uzavření nového časového harmonogramu se tento stává součástí příloh smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ... podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	699 238,12 Kč
Sazba a výše DPH 21%	146 840,01 Kč
Cena díla včetně DPH	846 078,13 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil okolní hroby a zeleň.**
- 5.6. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s investičním technikem odboru správy majetku.**
- 5.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.9. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.10. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění tak, aby byl umožněn přístup k hrobům.
- 5.11. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.12. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.13. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

- 5.14. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.15. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. hrobů, objektu kaple, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 6130773215 uzavřenou u ČSOB Pojišťovny, a.s. dne 12.1.2016 ve výši **5 milionů korun českých.**
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.

- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečně 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.

- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Ve Svijanech dne 31.3.2017

V Turnově dne 4/4/ 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

 DURANGO s.r.o.

[Redacted signature area]

/razítko a podpis/

[Redacted signature area]

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka
Příloha č. 2 Časový harmonogram prací
Příloha č. 3 Pojistná smlouva

CASOVY HARMONOGRAM - rok 2017 (dle členění položkového rozpočtu)

Stavba: Oplocení hřbitova
Objekt: hřbitov Pelešany, Turnov

Objednatel: Město Turnov

p.č.	Popis	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden
------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1	Zemní práce	█	█	█	█	█								
2	Zakládání			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3	Svislé a kompletní konstrukce					█	█	█	█	█	█	█	█	█
4	Vodorovné konstrukce										█	█	█	█
5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									█	█	█	█	█
6	Ostatní konstrukce a práce, bourání	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
7	Konstrukce truhlářské											█	█	█
8	Konstrukce zámečnické	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

31.3.2017 vypracoval Petr Šverma



AKCE : OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA PELEŠANY, TURNOV, P.Č.867/4,
K.Ú.MAŠOV U TURNOVA
INVESTOR : MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV

ROZPOČET DODAVATELSKÝCH NÁKLADŮ

DLE PROJEKTU DPS

DODAVATEL:

DURANGO, s.r.o.

ADRESA:


Kopeckého 186, 460 14 Liberec 14

TELEFON, E-MAIL:

[REDACTED]

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:

Ing. Petr Šverma



ZPRACOVÁNO: 28.2.2017

RAZÍTKO, PODPIS [REDACTED]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: AOVPELESANY
Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV

JKSO: Místo: CC-CZ: Datum: 28.2.2017

Objednatel: MĚSTO TURNOV IČ: DIČ:

Zhotovitel: DURANGO, s.r.o. IČ: 49097091 DIČ: CZ49097091

Projektant: ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA IČ: DIČ:

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC S.R.O. IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 699 238,12
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 699 238,12

DPH základní	21,00%	ze	699 238,12	146 840,01
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 846 078,13

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

4/4/2017

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

31.3.2017

Datum a podpis: Razítko

Město Turnov
 Antonína Dvořáka 335
 511 01 Turnov

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: AOVPELESANY

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV

Místo:

Datum: ###

Objednatel: MĚSTO TURNOV
Zhotovitel: DURANGO, s.r.o.

Projektant: ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA
Zpracovatel: PROPOS LIBEREC S.R.O.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	699 238,12	846 078,13
AOV	OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV	699 238,12	846 078,13
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		699 238,12	846 078,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	OPRAVA OPLOČENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV	CC-CZ:	
Objekt:	AOV - OPRAVA OPLOČENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV	Datum:	28.02.2017
JKSO:	8154612	IČ:	
Místo:		DIČ:	
Objednatel:	MĚSTO TURNOV	IČ:	
Zhotovitel:	DURANGO, s.r.o.	DIČ:	49097091
Projektant:	ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA	IČ:	
Zpracovatel:	PROPOS LIBEREC S.R.O.	DIČ:	CZ49097091
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	699 238,12
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	699 238,12
DPH základní	21,00% ze 699 238,12 146 840,01
snížená	15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 846 078,13

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

10
 10 14
 10/100
 10/100

31.5.2017

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV

Místo:

Datum:

28.02.2017

Objednatel:

MĚSTO TURNOV

Projektant:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA

Zhotovitel:

DURANGO, s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC S.R.O.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	699 238,12
HSV - Práce a dodávky HSV	647 693,66
1 - Zemní práce	38 089,34
2 - Zakládání	50 105,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	288 114,31
4 - Vodorovné konstrukce	16 288,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 211,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 449,48
997 - Přesun sutě	46 416,48
998 - Přesun hmot	44 018,58
PSV - Práce a dodávky PSV	36 844,46
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	23 344,46
767 - Konstrukce zámečnické	13 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 700,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	699 238,12

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV

Objekt: AOV - OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY, TURNOV

Místo:

Datum:

28.02.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

MĚSTO TURNOV
DURANGO, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ABC DŮM - FRANTIŠEK OVEČKA
PROPOS LIBEREC S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

699 238,12

HSV - Práce a dodávky HSV

647 693,66

1 - Zemní práce

38 089,34

1	K	111211111.1	Spálení jehličnatého kletu se snížením D do 50 cm ve svahu do 1:3 - ekologická likvidace	kus	1,000	455,00	455,00
					1	1,000	
2	K	112101121.1	Příplatek na ztížené podmínky kácení, zkrácení kmene do délek 1 m, odvětvění vč.odvozu do 2 km dle pokynů zástupce investora	kus	1,000	300,00	300,00
					1	1,000	
3	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	144,00	144,00
					1	1,000	
4	K	112201101.1	Odstranění pařezů D do 300 mm odfrézováním pod úroveň přílehlého UT	kus	3,000	340,00	1 020,00
					3	3,000	
5	K	112201101.2	Odstranění pařezů D do 800 mm odfrézováním pod úroveň přílehlého UT	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
					4	4,000	
6	K	130901112	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na matlu nastavenou ručně	m3	20,368	1 330,00	27 089,44
					P1, P2		
					(6,47*3+0,22+3,1)*0,8*0,5*2	18,184	
						0,000	
					P3		
					(2,506+0,44+2,514)*0,8*0,5	2,184	
						0,000	
					Součet	20,368	
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,920	346,00	318,32
					pro nový vstup - brána		
					4,6*0,2	0,920	
					Součet	0,920	
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	40,736	72,00	2 932,99
					P1, P2		
					(6,47*3+0,22+3,1)*0,8*2	36,368	
						0,000	
					P3		
					(2,506+0,44+2,514)*0,8	4,368	
						0,000	
					Součet	40,736	
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	40,736	22,00	896,19
					40,736	40,736	
11	K	162201102.1	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 s rozproštěním	m3	0,920	145,00	133,40
					přebytek výkopu nového podkladu vjezdové brány		
					0,92	0,920	
					Součet	0,920	
							50 105,28
2 - Zakládání							
13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	20,368	2 460,00	50 105,28
					P1, P2		
					(6,47*3+0,22+3,1)*0,8*0,5*2	18,184	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
			P3				
			(2,506+0,44+2,514)*0,8*0,5		2,184		
					0,000		
			Součet		20,368		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							288 114,31
15	K	310901115	Úprava líce rezného zdiva prováděného na lišty bez spárování	m2	40,666	103,00	4 188,60
			nové vyzdívky z cihel				

			piliře z nových cihel v P3, P1, P2				
			0,45*4*1,42		2,556		
			0,45*4*1,42*10		25,560		
					0,000		
			P3 - příčky ze starých cihel				
			1,25*(2,506+2,514)*2		12,550		
			Součet		40,666		
16	K	311213114.1	Zdivo z nepravidelných pískovcových kamenů na maltu vápennou hydraulickou s přísadou TRASS, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 50 mm (bez kamenného materiálu, s očištěním původního)	m3	22,334	7 250,00	161 921,50
			P1, P2 - sokl				
			(6,47*3+3,1+0,2*2)*0,875*0,5*2		20,046		
					0,000		
			P3 - sokl				
			(0,22+2,946)*0,625*0,5		0,989		
			(2,954-0,22)*0,95*0,5		1,299		
					0,000		
			Součet		22,334		
17	K	311213114.2	Nákup nového kamenného materiálu pro soklové zdivo (předpoklad 30 % pro čisté zapracování)	m3	9,045	6 600,00	59 697,00
			22,334*0,3		6,700		
					0,000		
			předpokládaný odpad				
			6,7*0,35		2,345		
					0,000		
			Součet		9,045		
18	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	22,334	1 460,00	32 607,64
			22,334		22,334		
19	K	311213922	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	bm	4,800	951,00	4 564,80
			0,8*6		4,800		
22	K	331231157.1	Zdivo piliřů z bílých nových cihel mrazuvzdorných VF 290/140/65 mm rezné pevnosti min.P 20 na SMS 10 MPa s dobetonávkou dutého otvoru betonem C16/20	m3	3,164	6 680,00	21 135,52
			P3				
			0,45*0,45*1,42		0,288		
					0,000		
			P1, P2				
			0,45*0,45*1,42*10		2,876		
					0,000		
			Součet		3,164		
23	K	331231157.2	Zdivo piliřů (P3) a příček (P3) z využitých vybouraných bílých cihel dl 290 mm rezné pevnosti P 25 na SMS 10 MPa vč.očištění původních cihel	m3	0,941	4 250,00	3 999,25
			P3 - příčky				
			1,25*(2,506+2,514)*0,15		0,941		
			Součet		0,941		
4 - Vodorovné konstrukce							16 288,52
24	K	417321414.1	Betonová krycí deska ze ŽB C 20/25 vč.konstrukční výztuže s přesahy a okapničkovými žlábků	m3	1,965	3 820,00	7 506,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			P1, P2 - podezdívka (1,995*4+2,04*3+2,151)*2*0,58*0,075		1,414		
					0,000		
			pilíře 0,6*0,6*0,06*10		0,216		
					0,000		
			P3 - krycí deska 2,514*2*0,25*0,06		0,075		
					0,000		
			podezdívka (2,514+0,44+2,506)*0,58*0,075		0,238		
					0,000		
			pilíře 0,6*0,6*0,06		0,022		
					0,000		
			Součet		1,965		
25	K	417351115.1	Zřízení bednění krycích plotových desek s přesahy a vč.podepření podhledové části	m2	16,401	378,00	6 199,64
			P1, P2 - podezdívka (1,995*4+2,04*3+2,151)*2*(0,075*2+0,04*2)		7,475		
					0,000		
			pilíře 0,6*4*0,06*10		1,440		
			0,6*4*0,075*10		1,800		
					0,000		
			P3 - krycí deska 2,514*2*0,06*2		0,603		
			2,514*9*0,05*2		0,503		
					0,000		
			podezdívka (2,514+0,44+2,506)*(0,075*2+0,04*2)		1,256		
					0,000		
			pilíře 0,6*4*0,06		0,144		
			0,6*4*0,075		0,180		
					0,000		
			připočet lícových ploch nedoměrků 3,0		3,000		
					0,000		
			Součet		16,401		
26	K	417351116.1	Odstranění bednění krycích plotových desek s přesahy a vč.odstranění podepření podhledové části	m2	16,401	77,00	1 262,88
			16,401		16,401		
27	K	417362021.1	Výztuž krycích plotových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,053	24 900,00	1 319,62
			sítě 100/100/4 mm		0,000		
			P1, P2 - podezdívka (1,995*4+2,04*3+2,151)*2*0,58*2,02*0,001		0,038		
					0,000		
			pilíře 0,6*0,6*10*2,02*0,001		0,007		
					0,000		
			P3 - krycí deska 2,514*0,25*2,02*0,001		0,001		
					0,000		
			podezdívka (2,514+0,44+2,506)*0,58*2,02*0,001		0,006		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
			piliře				
			0,6*0,6*2,02*0,001		0,001		
					0,000		
			Součet		0,053		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							30 211,67
28	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	15,106	106,00	1 601,24
			nové vyzdívky z cihel				

			piliře z nových cihel P3				
			0,45*4*1,42		2,556		
					0,000		
			P3 - příčky ze starých cihel				
			1,25*(2,506+2,514)*2		12,550		
			ponechávané zdivo (dle omytí tlakovou vodou)				

			Součet		15,106		
29	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárné nebo kamene	m2	89,338	98,00	8 755,12
			P1, P2 - sokl				
			(6,47*3+3,1+0,2*2)*0,875*2*2		80,185		
					0,000		
			P3 - sokl				
			(0,22+2,946)*0,625*2		3,958		
			(2,954-0,22)*0,95*2		5,195		
					0,000		
			Součet		89,338		
31	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch piliřů nebo sloupů z cihel	m2	25,560	106,00	2 709,36
			piliře z nových cihel P1, P2				
			0,45*4*1,42*10		25,560		
			Součet		25,560		
33	K	629995101.2	Očištění zdiva kamenného chemicky	m2	89,338	154,00	13 758,05
			P1, P2, P3		89,338		
34	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,690	3 150,00	2 173,50
			dle zaměření ve vstupní bráně				
			4,6*0,15		0,690		
			Součet		0,690		
35	K	635111242	Násep pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se ztuhnutím	m3	0,920	1 320,00	1 214,40
			4,6*0,2		0,920		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							134 449,48
37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,500	55,00	907,50
			minimální předpoklad - pro osazení zdobných koulí				
			1,5*1,0*11		16,500		
					0,000		
			Součet		16,500		
38	K	953943110.1	Osazování a dodávka patky dřevěného sloupku (15,8 kg/kus) - kotvy do zdiva (pro plotový dílec) vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	12,000	1 040,00	12 480,00
			12		12,000		
39	K	953943110.2	Osazování a dodávka vrchní kotvy dřevěného plotu (2,162 kg/kus) - pro plotový dílec vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	12,000	385,00	4 620,00
			12		12,000		
40	K	953943110.3	Osazování a dodávka kotvy u zděného sloupku (0,838 kg/kus) - vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	32,000	320,00	10 240,00
			32		32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	953943111.2	Osazování výrobků do 1 kg/kus - kotvy (trny) do betonu a zdiva (pro osazení zdobných koulí piliřů) vč. dodání trnů a vyvrtání otvoru	kus	11,000	440,00	4 840,00
			dle nových koulí				
			11		11,000		
			Součet		11,000		
42	K	953943200.1	Osazení a dodávka betonových prefa koulí D 25 cm (na připravené trny)	kus	11,000	640,00	7 040,00
			P1, P2				
			5+5		10,000		
					0,000		
			P3				
			1		1,000		
					0,000		
			Součet		11,000		
45	K	962022391.1	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 - šetrné pro přebrání a zpětné využití	m3	22,334	1 450,00	32 384,30
			P1, P2 - sokl				
			(6,47*3+3,1+0,2*2)*0,875*0,5*2		20,046		
					0,000		
			P3 - sokl				
			(0,22+2,946)*0,625*0,5		0,989		
			(2,954-0,22)*0,95*0,5		1,299		
					0,000		
			Součet		22,334		
46	K	962031133.1	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - šetrné pro výběr a zpětné využití	m2	6,275	125,00	784,38
			P3				
			1,25*(2,506+2,514)		6,275		
			Součet		6,275		
48	K	962032314.1	Bourání piliřů cihelných z plných cihel pálených na jakoukoli maltu - šetrné pro zpětné využití	m3	3,164	1 180,00	3 732,99
			P3				
			0,45*0,45*1,42		0,288		
					0,000		
			P1,P2				
			0,45*0,45*1,42*10		2,876		
					0,000		
			Součet		3,164		
49	K	962041314.1	Bourání atypického plotového dílce ze ŽB	m2	44,893	335,00	15 039,16
			P2				
			(1,995*6+2,04*3+2,151)*1,1		22,265		
					0,000		
			P1				
			(2,03*6+2,08*3+2,151)*1,1		22,628		
					0,000		
			Součet		44,893		
50	K	962041500.1	Šetrná demontáž plotových zdobných koulí	kus	10,000	220,00	2 200,00
			P1, P2				
			5+5		10,000		
			Součet		10,000		
51	K	962041500.2	Bourání krycích betonových plotových desek	m3	1,965	2 420,00	4 755,35
			P1, P2 - podezdívka				
			(1,995*4+2,04*3+2,151)*2*0,58*0,075		1,414		
					0,000		
			piliře				
			0,6*0,6*0,06*10		0,216		
					0,000		
			P3 - krycí deska				
			2,514*2*0,25*0,06		0,075		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
			podezdívka				
			(2,514+0,44+2,506)*0,58*0,075		0,238		
					0,000		
			piliře				
			0,6*0,6*0,06		0,022		
					0,000		
			Součet		1,965		
52	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,690	1 820,00	1 255,80
			dle zaměření				
			4,6*0,15		0,690		
			Součet		0,690		
53	K	97500000.1	Zapravení zpevněných ploch po vyzdění nového soklu (asfalt, beton, dlažba)	bm	46,750	440,00	20 570,00
			46,167*6,417*2*3,5		46,750		
54	K	98000000.1	Jiné drobné bourací a demontážní práce, dokončující detaily	hod	5,000	220,00	1 100,00
			předpoklad				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
55	K	98000000.2	Ochrana stávajících konstrukcí vč.hrobů před poškozením	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
			1		1,000		
997 - Přesun sutě							46 416,48
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,730	237,00	17 000,01
57	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km	t	71,730	10,10	724,47
58	K	997013801.1	Poplatek za uložení tříděné stavební čisté suti na skládce (skládkovné)	t	71,730	400,00	28 692,00
998 - Přesun hmot							44 018,58
59	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	103,330	426,00	44 018,58
PSV - Práce a dodávky PSV							36 844,46
766 - Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot							23 344,46
60	K	76610000.1	Montáž plotového dílce na připravené kotvy	bm	40,812	310,00	12 651,72
			P2				
			1,995*6+2,04*3+2,151		20,241		
					0,000		
			P1				
			2,03*6+2,08*3+2,151		20,571		
					0,000		
			Součet		40,812		
61	M	61100000.1	plotový dílec dřevěný výšky 1,25 m z modřínového hoblovaného dřeva vč.stříšky, systémový olejový nátěr	bm	40,812	262,00	10 692,74
			P2				
			1,995*6+2,04*3+2,151		20,241		
					0,000		
			P1				
			2,03*6+2,08*3+2,151		20,571		
					0,000		
			Součet		40,812		
767 - Konstrukce zámečnické							13 500,00
62	K	76710000.1	Šetná demontáž, repase, otryskání, zpětná montáž vstupní brány s pevným dílcem vel.cca 5,4 m2 vč.osazení a dodávky nových kotev, povrchová úprava vrat (kovářská čerň)	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
			1		1,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							14 700,00
63	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

pojištění
**ČSOB POJIŠTĚNÍ
TRUMF**

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Zelené Předměstí, Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice
Česká republika, IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
zapsána v OR u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 567
tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz
(dále jen „pojistitel“)

Číslo pojistné smlouvy
(variabilní symbol):

Číslo pojistné smlouvy TIS:

	Číslo zprostředkovatele	Osobní číslo	Podíl
1. zprostředkovatel:	5115467		100 %
2. zprostředkovatel:	Číslo zprostředkovatele	Osobní číslo	Podíl

Pojistník

IČO 49097091	Název osoby DURANGO, s.r.o.		
Adresa sídla / místa podnikání – ulice a č.p. Kopeckého 186		PSČ 46014	Obec Liberec XIV-Ruprechtice
Hlavní podnikatelská činnost klienta stavebnictví, revize plynových a elektr. zařízení		Roční příjem klienta 2 000 000 Kč	
Telefon 1 [redacted]	Email		

Zástupce právnické osoby

Příjmení Šverma	Jméno Petr	Titul	Funkce jednatel
---------------------------	----------------------	-------	---------------------------

Pojistný zájem

Pojistník sjednává pojištění své odpovědnosti za újmu.

Pojištěný

IČO 49097091	Název osoby DURANGO, s.r.o.		
Adresa sídla / místa podnikání – ulice a č.p. Kopeckého 186		PSČ 46014	Obec Liberec XIV-Ruprechtice
Telefon 1 [redacted]	Email		

Pojistná doba

Datum uzavření pojistné smlouvy 12.01.2016	Počátek pojištění 15.01.2016
--	--

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů VPP PMOP 2014 (dále jen „VPP PMOP 2014“).

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Pojištění se sjednává v rozsahu ČÁSTI D. čl. I VPP PMOP 2014.

Limit pojistného plnění 5 000 000 Kč	Územní rozsah pojištění Evropa včetně ČR	Spoluúčast 5 000 Kč	Roční pojistné 6 600 Kč
--	--	-------------------------------	-----------------------------------

Placení pojistného

Číslo účtu pojistitele [redacted]

Placení pojistného ve splátkách Ročně	Forma placení Z účtu	
---	--------------------------------	--

Pojistné se sjednává jako běžné s ročním pojistným obdobím. Četnost placení pojistného je roční, pokud není zvoleno placení pojistného v pololetních nebo čtvrtletních splátkách. Splatnost pojistného je upravena ve VPP PMOP 2014.