

**Využití objektu Hoření ul. 13, Ústí nad Labem**

Návrh dodatku č.01 ke smlouvě o dílo z 16. 07. 2021

Vážení,

Návrh dodatku obsahuje podrobnější úpravy, které vyplynuly během projednávání konceptu v průběhu roku 2021. Vzhledem k aktualizaci požadavků a potřebě podrobnějšího prověření možností realizace navrhuji navýšení honoráře dle přiložené tabulky a prodloužení termínu předání dokončené dokumentace do 28. února 2022.

<b>Dodatek č. 01 - rozsah prací</b>			
	<b>část</b>	<b>obsah návrhu</b>	<b>úhrada plnění</b>
1.1	varianty využití objektu A	varianty využití jednotlivých podlaží výškové části vzešlé z průběžného projednávání koncepce	30 000 Kč
1.2	gastro - varianta 1	plnohodnotná kuchyně (varna) s příslušným zázemím v 1.NP a 1.PP - vaření pro rezidenty objektu a s kapacitou pro Pečovatelskou službu (externí zavážení jídel mimo areál, případně pro strážníky z řad seniorů z terénu)	10 000 Kč
1.3	gastro - varianta 2	příprava a výdej dovážených jídel s příslušným zázemím v 1.NP a 1.PP - pro potřeby rezidentů a zaměstnanců komplexu	8 000 Kč
1.4	bufet - večerka	rychlé občerstvení a pultový prodej základních potravin	8 000 Kč
1.5	jídelsna - varianty využití	jídelsna jako víceúčelový prostor s variabilním využitím pro kulturní, vzdělávací, volnočasové a společenské akce	10 000 Kč
1.6	prádelna - varianty	prádelna pro pečovatelskou službu s kapacitou pro externí služby a prádelna pro rezidenty	10 000 Kč
1.7	statické posouzení komplexu	posouzení proveditelnosti navržených stavebních úprav, zejména v objektu A	20 000 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>			<b>96 000 Kč</b>
<b>DPH</b>			<b>20 160 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>			<b>116 160 Kč</b>

Výše uvedené údaje lze po vzájemné dohodě upravovat.

Budete-li vyžadovat jakékoli další doplňující informace k nabídce, prosím kontaktujte mě.

V Praze, 18. 12. 2021

  
 Ing. arch. Viktor Tuček