

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě uzavřené dne 27. 10. 2021

*dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi:*

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Se sídlem: Ústavní ulice, 334 41 Dobřany

IČ: 00669792

Jednající/ zastoupený:

(dále jen jako „Kupující“)

a

DSD METALIC Trade s.r.o.

Se sídlem: Karlova 211/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vločka 4324

IČ: 49196448

DIČ: CZ49196448

Jednající/zastoupený:

(dále jen jako „Prodávající“)

(dále též společně jako „Smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 13.4. Kupní smlouvy tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27. 10. 2021, o prodloužení termínu dodání z důvodu objektivní nemožnosti instalace kotlů s ohledem na stavební nepřipravenost prostoru na straně Kupujícího. Z výše uvedeného důvodu nemůže Prodávající splnit smluvně nastavený termín dodání.

Článek I.

Termín dodání dle čl. 3 Kupní smlouvy se prodlužuje do 21. ledna 2022.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede Kupující obratem po jeho uzavření.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

V Dobřanech, dne 22.12.2021

V Plzni, dne 22.12.2021

.....
ředitel
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

.....
jednatel
DSD METALIC Trade s.r.o.

.....
jednatel
DSD METALIC Trade s.r.o