



B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564

statutární orgán: Ing. Jiří Klement - jednatel

SoD objednatele č.: V/1001/2019/DC

SoD zhotovitele zak.č.: 5359/DP

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

dle výběrového řízení č.j. SUSUK/HM/02747/2019

„Zpracování projektové dokumentace na stavby v působnosti provozu Děčín + Ústí n/L“

mezi:

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí 3
- Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních : Ing. Libor Tačner, ředitel
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických : [redacted]
- Identifikační číslo : 00080837
DIČ : CZ00080837
Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel** : **B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**
Sídlo : Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
- Zastoupená : Ing. Jiří Klementem, jednatelem
Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních : Ing. Jiří Klement, jednatel
- Zmocněnec pro jednání ve věcech technických : [redacted]
- Zapsán v obchodním rejstříku : [redacted]
- Identifikační číslo : 01782975
DIČ : CZ01782975
Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

[redacted]

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit (podle čl. III. a IV. této smlouvy) následující dílo, resp. jeho výsledek s názvem

„Oprava silnice III/25857 v obci Kámen – sanace svahu“

Předmětem dodatku č. 2 je ukončení smlouvy o dílo bez provedení inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení. Důvodem je nedořešení majetkoprávních vztahů k dotčenému pozemku č. 1707/2.

Dohodnutá smluvní cena za inženýrskou činnost ve výši **30.000,- Kč bez DPH nebude fakturována.**

VI. Jiná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních stran a je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž po vzájemném podepsání obdrží 1 zhotovitel a 2 objednatel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2019 zůstávají v platnosti.

Objednatel:

V Dubí dne:

Zhotovitel:

V Teplicích dne:

Ing. Libor Tačner
ředitel

Ing. Jiří Klement
jednatel