



B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564
statutární orgán: Ing. Jiří Klement - jednatel

SoD objednatele č.: V/6003/2019/UL
SoD zhotovitele zak.č.: 5365/DP

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

dle výběrového řízení č.j. SUSUK/HM/02747/2019

„Zpracování projektové dokumentace na stavby v působnosti provozu Děčín + Ústí n/L“

mezi:

I. Smluvní strany

| | | |
|--|---|---|
| 1. Objednatel | : | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace |
| Sídlo | : | Ruská 260, 417 03 Dubí 3 |
| Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních | : | Ing. Libor Tačner, ředitel |
| Zmocněnec pro jednání ve věcech technických | : | [redacted] |
| Identifikační číslo DIČ | : | 00080837 CZ00080837 |
| Bankovní spojení Číslo účtu | : | [redacted] |

(dále jen „objednatel“)

a

| | | |
|--|---|--|
| 2. Zhotovitel | : | B-PROJEKTY Teplice s. r. o. |
| Sídlo | : | Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice |
| Zastoupená Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních | : | Ing. Jiří Klementem, jednatelem Ing. Jiří Klement, jednatel |
| Zmocněnec pro jednání ve věcech technických | : | [redacted] |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | [redacted] |
| Identifikační číslo DIČ | : | 01782975 CZ01782975 |
| Bankovní spojení Číslo účtu | : | [redacted] |

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit (podle čl. III. a IV. této smlouvy) následující dílo, resp. jeho výsledek s názvem

„Oprava mostu ev.č. 253-011 Předlice“

Předmětem dodatku č. 2 je ukončení smlouvy o dílo bez dokončení inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení. Důvodem je nesouhlasné stanovisko Povodí Ohře, s. p., které se ani na společném jednání nepodařilo změnit.

Ostatní inženýrská činnost pro podání žádosti o stavební povolení byla provedena.

Zhotovitel předá objednateli doklady o provedené inženýrské činnosti v počtu 1x tisk, 1x CD.

Zhotovitel má právo fakturovat za provedenou, ale nedokončenou inženýrskou činností 90 % z ceny sjednané ve smlouvě o dílo (50.000,- Kč bez DPH), tj. **částku 45.000,- Kč bez DPH.**

VI. Jiná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních stran a je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž po vzájemném podepsání obdrží 1 zhotovitel a 2 objednatel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2019 a dodatku č. 1 dne 18. 6. 2019 zůstávají v platnosti.

Objednatel:

V Dubí dne:

Zhotovitel:

V Teplicích dne:

Ing. Libor Tačner
ředitel

Ing. Jiří Klement
jednatel