

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.8.2021

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. , nový občanský zákoník, v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

1. Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

IČ: 75007754

zastoupená: Jaromír Jirka, pověřený řízením

dále jen „objednatel“

a

2. Plynoma Soukup s.r.o.

se sídlem: Masarykova 235, 344 01 Domažlice

IČ: 29156793

zastoupená : Liborem Soukupem, jednatel

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento **Dodatek č. 1** ke SOD ze dne 23.8.2021:

Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany uzavřely dne 23.8.2021 Smlouvu o dílo (dále jen SOD), na jejímž základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo „Plynofikace topného zdroje objektu prádelny a administrativy - Domov Černovice“.

Dle Přílohy ke SOD – Položkového rozpočtu (viz. Příloha č. 1 Dodatku č. 1) měla být původně jako položka č. 27 zabudována ekvitermní regulace v ceně 27.669,91 Kč (bez DPH).

V průběhu provádění díla bylo mezi objednatelem a zhotovitelem ujednáno, že bude ponechána stávající regulace a provede se převodník, takže nově bude položka č. 27 obsahovat:

- revize tlakové nádoby v ceně 1.700,00 Kč (bez DPH),
- regulace OCI 345 v ceně 2.390,00 Kč (bez DPH),
- montáž regulace v ceně 2.500,00 Kč (bez DPH),
- prodloužená záruka (5 let) v ceně 3.100,00 Kč (bez DPH),

tj. nová cena položky č. 27 činí 9.690,00 Kč (bez DPH).

Cena díla na základě výše uvedené změny v položce č. 27 nově činí 283.452,24 Kč bez DPH, tj. 342.977,24 Kč vč. 21% DPH – viz Příloha č. 2 Dodatku č. 1 – nový položkový rozpočet.

Na základě výše uvedeného uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1, na základě kterého se mění následující ustanovení SOD ze dne 23.8.2021 následovně:

Článek III. Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena na základě přiloženého položkového rozpočtu.
2. Cena za provedení díla v rozsahu SOD ze dne 23.8.2021, tohoto Dodatku č. 1 a projektové dokumentace činí:

CELKOVÁ CENA V KČ		
(PLATNOST CENY PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH (21%) v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
283 452,24	59 525,00	342 977,24

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná po celou dobu zhotovení díla.
4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle čl. I. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení SOD ze dne 23.8.2021 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 1 vč. Příloh č. 1 a č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 vč. obou příloh zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílné přílohy: - č. 1: původní Položkový rozpočet ze SOD ze dne 23.8.2021
- č. 2: nový Položkový rozpočet

V Domažlicích dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Libor Soukup
jednatel
Plynoma Soukup s.r.o.

Jaromír Jirka
pověřený řízením
Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace