

**Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 121a, Ostrava-Dubina****Rekapitulace VCP a MP č.1 - 10 (dod.č.1)**

	bez DPH	s DPH
VCP a MP č.1	676 769,09 Kč	818 890,60 Kč
VCP a MP č.2	-40 946,34 Kč	-49 545,07 Kč
VCP a MP č.3	-583 451,67 Kč	-705 976,52 Kč
VCP a MP č.4	-23 036,19 Kč	-27 873,79 Kč
VCP a MP č.5	228 239,94 Kč	276 170,33 Kč
VCP a MP č.6	419 078,48 Kč	507 084,96 Kč
VCP a MP č.7	-83 913,50 Kč	-101 535,34 Kč
VCP a MP č.8	312 978,92 Kč	378 704,49 Kč
VCP a MP č.9	-154 800,00 Kč	-187 308,00 Kč
VCP a MP č.10	84 384,22 Kč	102 104,91 Kč
<b>Celkem</b>	<b>835 302,95 Kč</b>	<b>1 010 716,57 Kč</b>

Za zhotovitele/datum



Za objednatele/datum



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 009 OSTRAVA\_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a  
**REKAPITULACE MP a VCP č.1**

**Zadavatel:** Statutární město Ostrava  
 Prokešovo náměstí 1803/8  
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava  
 IČO: 00845451  
 DIČ: CZ00845451

**Projektant:** IVITAS, a.s.  
 Ruská 83/24  
 70300 Ostrava-Vitkovice  
 IČO: 25357255  
 DIČ: CZ25357255

**Zhotovitel:** [Redacted]  
 [Redacted]  
 756 61 [Redacted]  
 IČO: [Redacted]  
 DIČ: [Redacted]

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>676 769,09</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	676 769,09 CZK
Základní DPH	21 %	142 121,51 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>142 121,51 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **676 769,09 CZK**

**Cena celkem s DPH** **818 890,60 CZK**

v

\_\_\_\_\_  
  
 Za zhotovitele

dne

24.11.2021

\_\_\_\_\_  
  
 Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavba</b>						
<b>MP</b>	<b>OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>	0,00	-57 075,48	-11 985,85	-69 061,33	
<b>VCP</b>	<b>REVITALIZACE</b>	0,00	733 844,57	154 107,36	887 951,93	
<b>Celkem za stavbu</b>		0,00	676 769,09	142 121,51	818 890,60	



<b>S:</b>	<b>009</b>	<b>OSTRAVA HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a</b>
<b>O:</b>	<b>30 001</b>	<b>REVITALIZACE - MP č.14</b>
<b>R:</b>	<b>05_05-19</b>	<b>zateplení vč. stavebních úprav - nový stav</b>

<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
-------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------	------------------	---------------

<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>-57 075,48</b>
	68 713111115R16	Izolace tepelné stropů vrchem kladené lepením, EPS 100 spád	m3	-34,59120	<del>1 650,00</del>	-57 075,48

**soupis vedlejších a ostatních nákladů**

<b>S:</b> 009	<b>OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a</b>
<b>O:</b> SO 001	<b>REVITALIZACE - VCP č.1</b>
<b>R:</b> 05_05-19	<b>zateplení vč. stavebních úprav - nový stav</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena ve smlouvě o dílo			Cena ceník 100%			Cena 87,81%			Cena VCP			
			množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 713	Isolace tepelné														
69 71313131RT2	Montáž lepená izolace stěn lepením		m2	127,19400	382,00	49 880,05	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	84,30700	793,00	733 844,57
500 28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm		m3	153,68500	0,00	0,00	153,68500	512 539,48	153,68500	2 828,46	450 060,37	13 655,00	2 678,46	33 048,34	480 060,37
501 28376142	Mříž izolací z obnověho polystyrenu EPS 150 scád do 5%		m3	48,10000	0,00	0,00	48,10000	154 401,00	48,10000	3 818,70	135 579,47	48,10000	2 818,70	135 579,47	
502 28375	JD-M nábokových klínů		m	335,20000	0,00	0,00	335,20000	21 788,00	335,20000	55,00	21 788,00	335,20000	55,00	21 788,00	
503 71314125FK00	Montáž izolace lepená střech, desky, na lepidlo PUK		m2	854,08329	0,00	0,00	854,08329	108 333,37	854,08329	109,37	93 368,39	854,08329	109,37	93 368,39	

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 009 OSTRAVA\_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a  
**REKAPITULACE MP a VCP č.2**

**Zadavatel:** Statutární město Ostrava  
 Prokešovo náměstí 1803/8  
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava  
 IČO: 00845451  
 DIČ: CZ00845451

**Projektant:** MARKVALA s.r.o.  
 Josefská 516/1  
 602 00 Brno-město  
 IČO: 07214481  
 DIČ: CZ07214481

**Zhotovitel:** [REDACTED]  
 IČO: [REDACTED]  
 DIČ: [REDACTED]

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

	<b>Celkem</b>
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-40 946,34</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-40 946,34 CZK
Základní DPH	21 %	-8 598,73 CZK
Zaokrouhlení		

**Cena celkem bez DPH** **-40 946,34 CZK**

**Cena celkem s DPH** **-49 545,07 CZK**

v

[REDACTED]  
 Za zhotovitele


dne

08.11.2021

[REDACTED]  
 Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavba</b>						
MP	Gastrotechnologie	0,00	-47 262,60	-9 925,15	-57 187,75	
MP	Ostatní	0,00	-39 600,00	-8 316,00	-47 916,00	
VCP	Gastrotechnologie	0,00	45 916,26	9 642,41	55 558,67	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>-40 946,34</b>	<b>-8 598,73</b>	<b>-49 545,07</b>	



### Položkový soupis prací a dodávek

<b>S:</b>	2020 120€	Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gavlase 12A, Ostrava - Dubina
<b>O:</b>	SO 01	MŠ Gavlase - objekt A
<b>R:</b>	2	Gastro zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-47 262,60</b>
34	799R034	G17.b D+M automatická odstředivka na ovoce a zeleninu, 240x400x595 mm	kus	-1,00000		-47 262,60

s patentovaným systémem automatického plnění otvoru, jeho jedinečný tvar umožňuje vysoký výkon bez použití tlačítek, nová odstředivka s výtokovou hubicí, určená pro přípravu čerstvých šťáv z ovoce a zeleniny, vstupní otvor o průměru 79 mm, průmyslový elektromotor velmi výkonný a nehlucný, stálá rychlost 3000 ot./min., blok motoru z nerezové oceli pro dlouhou životnost a snadné čištění, nádoba s nalévacím hrdlem, které nekape, odpadní násypka pro nepřerušovaný provoz (průchod skrz stůl, vespod koš)  
Příkon 230V/1kW

### Položkový soupis prací a dodávek

<b>S:</b>	2020 1209	Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gavlase 12A, Ostrava - Dubina
<b>O:</b>	SO 01	MŠ Gavlase - objekt A
<b>R:</b>	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>					<b>-39 600,00</b>
148	799R003	X3 D+M korytový žehlič o průměru válce 250 mm a délce válce 1500 mm	kus	-1,00000		-39 600,00

Elektrické koryto je vyhříváno elektrickými topnými tělesy. Povrchová teplota žehlicí plochy je řízena který umožňuje volbu teploty do 200°C. Žehliče jsou doplněny odsávacím ventilátorem. Žehlicí plochy koryt výrobek musí mít doklad o souladu s ISO 9001 / 2000. Žehliče jsou vybaveny dvěma bezpečnostními Referenční výrobek: (např. Korytový žehlič FI 1500/25)

**DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.**

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020	1208	Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gaviase 12A, Ostrava
O:	SO.01	MŠ Gaviase - objekt A	
R:	2	Gastro zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 799 Ostatní 0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena ve smlouvě o dílo		Cena ceník 100%		Cena 87,81%		Cena VCP	
					cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 799	Ostatní	Šicítko brembo GSZTM	ks	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0000	45 916,26
											45 916,26	45 916,26



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**            **009**            **OSTRAVA\_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a**  
**MP a VCP č.3 - Střecha**

**Zadavatel**            **Statutární město Ostrava**            **IČO: 00845451**  
**Prokešovo náměstí 1803/8**            **DIČ: CZ00845451**  
**70200 Ostrava-Moravská Ostrava**

**Zhotovitel:**            **JV A&S Morava s.r.l.**            **IČO: 25289115**  
**Moravská 2304**            **DIČ: CZ26329115**  
**756 01, Radešovice pod Ralským stromem**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-583 451,67</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-583 451,67 CZK
Základní DPH	21 %		-122 524,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-705 976,52 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **23. listopadu 2021**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### soupis vedlejších a ostatních nákladů

<b>S:</b>	<b>009</b>	<b>OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a</b>
<b>O:</b>	<b>SO 001</b>	<b>REVITALIZACE - MP č.3</b>
<b>R:</b>	<b>05_05-19</b>	<b>zateplení vč. stavebních úprav - nový stav</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	712	Povlakové krytiny				<b>-618 111,81</b>
	59 712341659RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením bodové, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	-920,27473	298,90	-184 054,95

61 712382111R08	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	-850,04773	450,00	-382 521,48
včetně ukotvení k podkladu hrubodílně, avtaření všech spojů a přikrytí kotvů fólií.					

62 712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi terci, bez dodávky materiálu	kus	-3 681,09892	14,00	-51 535,38
-----------------	---	-----	--------------	-------	------------

soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	009	OSTRAVA_HRABÚVKA MŠ A. GAVLASE 12a
O:	SO 001	REVITALIZACE - VCP 2.3
R:	05_05-19	zateplení vč. stavebních úprav - nový stav

P.č.	číslo položky	Název položky	Cena ve smlouvě o dílo			Cena ve smlouvě o dílo			Cena ve smlouvě o dílo					
			množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem			
Díl: 712		Povlakové krytiny			0,00									
58	712341559RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přtlavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolčního z oxidovaného asfaltu natavitelného, nosná vložka skelná tkanina	962,53115	275,00	264 698,07	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06700	275,00	10 468,43
60	71235111RT5		920,27473	188,00	170 250,83	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00000	188,00	24 181,71

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2020\_1209\_ Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ  
A  
Gavlasa 12A, Ostrava - Dubina  
VCP a MP č.4

**Zadavatel** Městský obvod Ostrava-Jih IČO: 00000017  
Horní 791/3 DIČ:  
70030 Ostrava-Hrabůvka

**Zhotovitel:**  IČO:   
 DIČ: 

Vypracoval:

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-23 036,19</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 036,19 CZK
Základní DPH	21 %	-4 837,60 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-27 873,79 CZK**

v

dne

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	DPH celkem	Cena celkem	%

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1209_A Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gavilase 12A, Ostrava - Dubina									
O: SO 01 MŠ Gavilase - objekt A - VCP a MP č.4									
R: 1 Stavební úpravy									
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena ve smlouvě o dílo			Odpočet D+M záruční			
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>									
94	766R001	D1 D+M Interiérové dveře plně jednokřídlové vč. obložkové zárubně, 800x1970 mm	kus	19,00000	478 117,00	19,00000	-19,00000	-3 039,00	-120 021,00
					211 470,00			-57 741,00	
95	766R002	D2 D+M Interiérové dveře plně jednokřídlové vč. obložkové zárubně, 900x1970 mm	kus	7,00000	81 942,00	7,00000	-7,00000	-3 419,00	-21 833,00
96	766R003	D3 D+M Interiérové dveře plně jednokřídlové vč. obložkové zárubně, 600x1970 mm	kus	5,00000	57 075,00	5,00000	-5,00000	-2 906,00	-14 390,00
97	766R005	D1.a D+M Interiérové dveře plně jednokřídlové vč. obložkové zárubně, 800x1970 mm, PO	kus	4,00000	64 592,00	4,00000	-4,00000	-2 156,00	-13 156,00





## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 009 OSTRAVA\_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a

VCP a MP č.5 - Oklepání omítek

Zadavatel Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:   
756 64 

IČO:   
DIČ: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>228 239,94</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	228 239,94 CZK
Základní DPH	21 %	47 930,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**276 170,33 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 23. listopadu 2021

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### soupis vedlejších a ostatních nákladů

<b>S:</b>	<b>009</b>	<b>OSTRAVA HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a</b>
<b>O:</b>	<b>30 001</b>	<b>REVITALIZACE - MP č.5 Oklepání omítek</b>
<b>R:</b>	<b>04_05-19</b>	<b>zateplení vč. stavebních úprav - kce ostatní, bourací práce</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Vybourání otvorů a ostatní bourací práce				<b>-7 638,27</b>
	29 978036121R00	Očištění vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 10 % v položce není kalkulována manipulace se sítí	m2	-1 175,11922	6,50	<b>-7 638,27</b>



soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	009	OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a
O:	SO 001	REVITALIZACE - VCP č.5 Odlepení omítek
R:	04_05-19	zateplení vč. stavebních úprav - kce ostatní, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena ve smlouvě o dílo				Cena ceník 100%				Cena 87,81%				Cena VCP			
			mJ	mm	mm	mm	mJ	mm	mJ	mm	mJ	mm	mJ	mm	mJ	mm	mJ	mm
D1:	97	Vybourání otvorů a ostatní bourací práce																
D1:	S96	Očištění nových omítek šlechtěných brzděných, v rozsahu 100 %	m2	1241,30400	0,00	176 265,17	1241,30400	1241,30400	1063,30400	154 778,20	1241,30400	1241,30400	1063,30400	154 778,20	1241,30400	1241,30400	1063,30400	154 778,20
33:	979084212000	Přesun v sušičce 1,5 t	t	55,85400	0,00	0,00	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	81 100,01
38:	979087213000	Nakládání na dopravní prostředky vybořených hmot pro vodotěsnou dopravu	t	55,85400	18 197,66	0,00	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	16 197,66
38:	97908111R12	Odvaz suší a vybořených hmot na skládku do 1 km včetně přepravy na skládku, bez poplatku za čističku	t	55,85400	10 053,72	0,00	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	25 134,30
39:	97908121R12	Odvaz suší a vybořených hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	781,95600	10 186,43	0,00	781,95600	781,95600	680,000	781,95600	781,95600	680,000	781,95600	781,95600	781,95600	680,000	781,95600	10 165,43
42:	979590107000	Poplatek za skládku směs betonů, cihel a dřeva	t	55,85400	19 548,90	0,00	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	55,85400	55,85400	49,000	55,85400	19 548,90




235 878,21

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2020\_1209\_ Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ  
A Gavlase 12A, Ostrava - Dubina

**VCP č.6 - Podlahové krytiny a přízdívky k ZTI**

**Zadavatel** Městský obvod Ostrava-Jih IČO: 00000017  
Horní 791/3 DIČ:  
70030 Ostrava-Hrabůvka

**Zhotovitel:**  IČO:   
DIČ: 

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

	Celkem
HSV	351 093,49
PSV	67 984,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>419 078,48</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	419 078,48 CZK
Základní DPH	21 %	88 006,48 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 507 084,96 CZK

v Rožnově pod Radhoštěm dne 31. října 2021



Za zhotovitele



Za objednatele

**Položkový soupis prací a dodávek**


S: 2020_1209_A	Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gavilase 12A, Ostrava - Dubina
O: SO 01	MŠ Gavilase - objekt A - VCP č.6 Podlahové krytiny a přízdívky k
R: 1	ZTI
	Stavební úpravy

P.č./Díl:	Číslo položky	Název položky	Cena ve smlouvě o dílo			Cena ceník 100%			Cena 87,81%			Cena VCP			
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
	<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>													
14	342256024R00	Příčky z cihel a válcnic nepřátelných příčky z příčkovek včetně pomocného leštění	m2	4,69400	606,00	3 191,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,22700	630,00	34 314,56
16	34294811R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	7,30000	70,00	511,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,86000	70,00	3 560,20
	<b>Díl: 61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>													
31	61247461R00	Omlítka vnitřní stěn ze suché směsi třířivná, kompletní souvrství	m2	487,14807	347,00	161 186,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,10000	344,00	248 330,57
32	612481211R01	Vyzručení povrchu vnitřních stěn sítovinou s dodávkou sítoviny a sádkového tmelu	m2	20,00000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	665,81000	160,00	119 845,80
601	61231131	Potázení vnitřních stěn vespenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	665,81000	99 205,89	665,81000	665,81000	665,81000	665,81000	665,81000	180,00	87 114,56
602	761101210	Penetrační fungicidní nátěr hladkých, tenkovrstvých zmlých nebo štukových omítek	m2	0,00000	0,00	0,00	665,81000	39 216,21	665,81000	665,81000	665,81000	665,81000	665,81000	91,77	34 435,69
	<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>													
34	631312621R00	Mazanina z betonu prostětno tl. přes 50 do 80 mm tlíčky C 20/25.	m3	8,47680	2 800,00	27 549,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,57600	3 450,00	1 872,00
44	632441491R00	Peťer říj anhydritový brocení anhydritových potěrů	m2	202,92000	3 500,00	7 102,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,60000	36,00	338,00
	<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>													
603	972020010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vespennem. 100 %	m2	0,00000	0,00	0,00	487,24800	71 869,08	487,24800	487,24800	487,24800	487,24800	183,60	63 108,36	
604	9762000	Demontáž heraklitu	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,00	3 132,00	
	<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>													
123	77610115R00	Připravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	340,30000	15,00	26 155,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,78700	70,60	1 588,44
124	776101121R00	Připravné práce penetrace podkladu	m2	340,30000	2,00	6 125,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,78700	82,00	374,17
125	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylné dodávky soklíků	m	238,21000	48,00	12 005,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,65800	863,0	940,36
126	776511620RT1	Odstřanění povlakových podlah z následné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	187,65000	4,00	6 708,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,78700	40,00	831,48
128	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů podlah z plastů - pásy z PVC, montáž	m2	340,30000	3,00	60 437,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,78700	377,50	3 891,77
130	28412235R	podlahovina PVC v roličky: l = 25 000 mm; šíř. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	381,34500	2,00	161 215,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,80000	345,40	9 234,96
131	66565673R	penetrační hmota disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti; úprava sanost podkladu; pro interier i exteriér; tekutá	kg	61,26400	60,00	6 321,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,74100	100,00	386,07

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020\_1209\_ Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ  
A Gaviase 12A, Ostrava - Dubina  
VCP a MP č.7 Odpočet digestoří

Zadavatel: Městský obvod Ostrava-Jih IČO: 00000017  
Horní 791/3 DIČ:  
70030 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel:  IČO:   
DIČ: 

Vypracoval:

### Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-83 913,50
			-83 913,50

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-83 913,50 CZK
Základní DPH	21 %	-17 621,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

### Cena celkem s DPH

-101 535,34 CZK

v Rožnově pod Radhoštěm dne 31.října 2021

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1209_A Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gaviase 12A, Ostrava - Dubina		
O:	SO 01	MŠ Gaviase - objekt A - VCP a MP č.7	Odpočet digestoří
R:	2	Gastro zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
Díl: 799		Ostatní						
12 789R012		G5 D+M digestoř nástěnná s řadou tukových nerezových filtrů z tahokovu pro dlouhou životnost, zvláštní katalýzač bezteplotní celá digestoř, perforovaná speciální keramická mříž pro odvětrávání, odpasírování pro znečištění komínových a mříž, ventilátor / nerezová konstrukce, napájecí kabely	kus	-1,00000		-83 913,50		-83 913,50
						-51 106,00		Vlastní




17 789R017	G9 D+M digestoř závěsná nad varnou linku, 2200x1200x400 mm	kus	-1,00000	-32 807,50	Vlastní
------------	--	-----	----------	------------	---------

<b>Celkem</b>	<b>-83 913,50</b>
---------------	-------------------

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**            **009**            **OSTRAVA\_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a**  
**VCP a MP č.8 Aktualizované výměry obvodového pláště**

**Zadavatel**            **Statutární město Ostrava**            **IČO: 00845451**  
**Prokešovo náměstí 1803/8**            **DIČ: CZ00845451**  
**70200 Ostrava-Moravská Ostrava**

**Zhotovitel:**                        **IČO: **  
**DIČ: **

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>312 978,92</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		312 978,92 CZK
Základní DPH	21 %		65 725,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **378 704,49 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **23. listopadu 2021**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### soupis vedlejších a ostatních nákladů

<b>S:</b>	009	<b>OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a</b>
<b>O:</b>	SO 001	<b>REVITALIZACE - MP č.8 Aktualizované výměry obv.pl.</b>
<b>R:</b>	04 05-19	<b>zateplení vč. stavebních úprav - kce ostatní, bourací práce</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
	2 113106121R00	Kozboční kombinace pro přesň s jakým koliv účelem a výjimě spán s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	-80,75000	<del>58,20</del>	-4 780,40
						-4 780,40

soupis vedlejších a ostatních nákladů

<b>S:</b> 009	<b>OSTRAVA, HRABŮVKA MĚ A. GAVLASE 12a</b>	
<b>O:</b> 001	<b>REVITALIZACE - VCP č.8 Aktualizované výměry obvodového pláště</b>	
<b>R:</b> 04_05-18	<b>zateplení vč. stavebních úprav - ke ostatní, hourací práce</b>	

P.č.	Číslo položky	Mázev položky	Cena ve smlouvě o dílo			Cena 100%			Cena 87,81%			Cena VCP			
			m.j.	mměřitel	cena / m.j.	objem	mměřitel	cena / m.j.	objem	mměřitel	cena / m.j.	objem	mměřitel	cena / m.j.	objem
Díl: 56	18:92042321R00	Bourání a demontáž izolací	m3	2,90450	7 780,00	5 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11000	1 795,00	21 798,00
		Bourání zdiva z betonu prostého nezátáčového nebo výbušní otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného řešení o výšce polísky do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 tPa (150 kg/m2).													
Díl: 596		Všechna nábových líšt na hranách budov.													
		Přesuny suti a vybouraných hmot: h.s.v.													
33	97908421R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naklazením a se sklazením na vzdálenost do 50 m	t	55,85400	18 197,66	16 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76000	792,00	5 150,40
34	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naklazení, ale se sklazením na vzdálenost do 5 km	t	14,38848	7 191,74	7 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76000	900,00	8 880,00
35	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu přiřítak (t.cena za každých dalších započítá 5 km přes 5 km	t	28,76698	676,84	676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62000	20,00	710,40
36	97908713R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	55,85400	25 134,30	25 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76000	680,00	7 982,00
38	97908111R1T2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	55,85400	10 053,72	10 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76000	120,00	3 180,80
39	97908112R1T2	Obvoz suti a vybouraných hmot na skládku přiřítak za každý další 1 km	t	781,95600	10 185,43	10 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,84000	1,00	3 232,32
42	979990107R00	Popelník za skládku směs betonu, chci a dřeva	t	55,85400	19 548,90	19 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76000	540,00	6 216,00

57 175,92



soupis vedlejších a ostatních nákladů




S: 009	O STRAVA_HRABÚVKA MŠ A. GAVLASE 12a
Ch: SO 001	REVITALIZACE - VCP 2.8 Aktualizované výměry obvodového pláště
R: 04_05-19	zateplení vč. stavebních úprav - nový stav

P.A.	Číslo položky	Cena ve smlouvě o dílo				Cena ceník 100%				Cena 87,81%				Cena VCP		
		množství	cena / MJ	Součet	0,00	množství	cena / MJ	Součet	0,00	množství	cena / MJ	Součet	0,00	množství	cena / MJ	Součet
DI: 62	Úprava povrchů vnější			1 249 952,00												
23 62231136RT3	nanesení lepkého tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířových hmoždíčky (6 ks/m2), přibroušení desek EPS, kaširování u minimálních desek, natažení síťky, vřazení výztužné tkaniny, přibízení síťky. Další vstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.	m2	1 018,80048	1 120 680,63	0,00000	0,00	1 018,80048	0,00	86,37600	1 000,00	0,00	86,37600	1 000,00	86,37600	1 000,00	260 583,40
26 62231163RT6	nanesení lepkého tmele na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení výztužné tkaniny, přibízení síťky. Další vstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před amovazí vstřikou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny.	m2	89,39808	116 217,47	0,00000	0,00	89,39808	0,00	101,86900	9 300,00	0,00	101,86900	9 300,00	101,86900	9 300,00	132 428,40
26 62231163RT0	Zravnění parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	17,22000	12 054,00	0,00000	0,00	17,22000	0,00	28,21000	280,00	0,00	28,21000	280,00	28,21000	280,00	20 447,00
907 6223111-1	nanesení lepkého tmele na izolační desky, nalepení desek, natažení síťky, vřazení výztužné tkaniny a přibízení síťky. Včetně parapetních listů.	m3	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,30900	170,00	0,00	4,30900	170,00	4,30900	170,00	6 894,40
902 6223111-2	Příplatek za XPS	m	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,28000	251,00	0,00	23,28000	251,00	23,28000	251,00	6 800,00
	D-M dílačích profilů															260 583,40

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2020\_1209\_ Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gavlase  
 A 12A, Ostrava - Dubina  
 MP č.9 - Pračka a sušička

**Zadavatel:** Městský obvod Ostrava-Jih  
 Horní 791/3  
 70030 Ostrava-Hrabůvka  
 IČO: 00000017  
 DIČ:

**Zhotovitel:**   
 IČO:   
 DIČ: 

**Vypracoval:**

**Rozpis cen:**

		Celkem
HSV		0,00
PSV		-154 800,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-154 800,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-154 800,00 CZK
Základní DPH	21 %		-32 508,00 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-187 308,00 CZK**

v Rožnově pod Radhoštěm dne 6.listopadu 21011



Za zhotovitele



Za objednatele



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2020\_1209\_ Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ  
 A Gavlase 12A, Ostrava - Dubina  
**VCP a MP č.10 - Záměna finálních povrchů podlah**

**Zadavatel** Městský obvod Ostrava-Jih IČO: 00000017  
 Horní 791/3 DIČ:  
 70030 Ostrava-Hrabůvka

**Zhotovitel:**  IČO:   
 DIČ: 

**Vypracoval:**

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>84 384,22</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		84 384,22 CZK
Základní DPH	21 %		17 720,69 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **102 104,91 CZK**

v Rožnově pod Radhoštěm dne 6.listopadu 2021



Za zhotovitele



Za objednatele

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020_1209_A	Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gavlase 12A, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	MŠ Gavlase - objekt A - <b>MP č.10 - Záměna finálních povrchů podlah</b>
R:	1	Stavební úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
Díl: 63	43 632419110RT3	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahové stěrka, tloušťky 10 mm, bez s rozprostřením a uhlazením	m2	-126,28000		<b>-54 174,12</b>		
								RTS 21/1

<b>Celkem</b>	<b>-54 174,12</b>
---------------	-------------------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2020_1208_ f Rekonstrukce objektu A s částí Gastro technologie - MŠ Gaviase 12A, Ostrava - Dubina
O:	MŠ Gaviase - objekt A - VCP č.10 - Záměna finálních povrchů podlah
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena ve Smlouvě o dílo			Cena ceník 100%			Cena 87,81%			Cena VCP		
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ
<b>Díl: 771</b>														
114	771101210R00	Podlahy z dlaždic a obklady			0,00			0,00			0,00			118 196,10
		Příprava podkladu pod dlažbu penetrací pod dlažbu	m2	4,70000	141,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 788,40
	115	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodonových, kladených do flexibilního tmelu	m	55,70000	7 257,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15 761,00	7 820,80
	117	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hledících, kladených do flexibilního tmelu	m2	4,70000	2 162,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4 067,70	58 088,80
	118	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spáry podlahy-stěna silikonem	m	178,14800	8 182,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 370,00	1 754,40
	119	771579781R00	Připravení k položení montáže podlah keramických připístaek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednodílná	m2	4,70000	70,03	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,70	193,70
	121	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier	m2	9,78015	3 428,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 350,71	46 550,00
<b>Díl: 776</b>														
123	776101119R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelací hmotou	m2	340,30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,24	
	124	77610121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	340,30000	26 135,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18 180,00	1 473,02
	125	776421700RU1	Lepení soklíků PVC a napojení kování na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vlny včetně dodávky soklíků	m	238,27000	8 125,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18 180,00	345,24
	126	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž	m2	340,30000	12 005,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17 500,00	882,00
	130	28412235R	podlahovina PVC v roliku; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	397,34500	60 437,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18 180,00	3 406,37
	131	58556573R	penetrant limba disperzní; probarvený; zvýšení přilnavosti, úprava savenosti podkladu; pro interier	kg	61,25400	151 215,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	22 057,00	8 522,82
	132	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vnitřní prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelální; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm	kg	5 444,80000	6 321,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 452,00	359,25
<b>Celkem</b>													138 558,34	