

## Změnový list č. 1 ze dne 31.12.2021

Název stavby:	Umělecké vystoupení interpreta M. Hrůza s kapelou	
Číslo smluvního vztahu:	1520/OŠKaS/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: Agentura Petřinová s.r.o., Pod Zámkem č. p. 225, Statenice, 252 62 Horoměřice
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení díla		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní termín vystoupení objednan na akci Silvestr 2021, dne 31.12.2021 v čase 17:30 - 18:30 hodin, zvuková zkouška hodinu před vystoupením na I. náměstí v Mostě.		
Nové řešení: Nový termín vystoupení dle dohody bude 14.5.2022 na akci Family food festival Most na I. náměstí v Mostě v čase 20:00 - 21:00 hodin, zvuková zkouška hodinu před vystoupením.		
Zdůvodnění změny: Původní termín vystoupení nebylo možné realizovat z důvodu vládních nařízení toho času.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	169 400,-
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>14.05.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Brzek

Datum: 31. 12. 2021

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Vladimíra Vávra

Datum: 31. 12. 2021

Podpis

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Hana Petáňová

Datum: 31.12. 2021

Podpi

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Pápar

Datum: 31. 12. 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Mgr. Denisa Poživilová

Datum: 31. 12. 2021

Podpis: