

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2050002 (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PI16018 MVE areál VDJ Jesenice

uzavíraný mezi níže uvedenými smluvními stranami:

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

jednající:

Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva

Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Rosický, člen představenstva

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., člen představenstva

Ladislav Med, člen představenstva

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále také jen „**Objednatel**“),

a

(2) KUNST, spol. s r.o. Hranice

IČO: 19010591

DIČ: CZ19010591

se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690

bankovní spojení: XX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 06. 04. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

A. Dohodou Smluvních stran se v článku **2. PŘEDMĚT SMLOUVY** ve znění pozdějších dodatků nahrazuje bod 2.1. novým zněním takto:

2.1 *Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení stavebních prací specifikovaných ve Výzvě pod označením „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“ a (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou*

za podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v projektová dokumentaci „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“, ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS), zpracované společností VODING HRANICE, spol. s r.o., IČ: 42866456 (příloha č. 1 Výzvy) a v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 této Smlouvy a Dílo), změnovém listu č. 1, 2, 3, 4, S1, změnovém listu č. 5, 6, 7, 8, S2, S3, S4, změnovém listu č. 9, 10, 11, 12, 13.

B. Dohodou Smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: 121 119 965,08 Kč bez DPH (slovy: jedno sto dvacet jedna milionů jedno sto devatenáct tisíc devět set šedesát pět korun českých osm haléřů bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvou, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo:

XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXX

Za Objednatele:
V Praze dne 17. 12. 2021

Za Zhotovitele:
V Hranicích dne

.....
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.

.....
Ing. Jaroslav Boráň
Jednatel
KUNST spol. s.r.o. Hranice

.....
Ing. Jiří Rosický
člen představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.