

## Dodatek č. 1

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/ŠaK/000206/SML

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí“ 2. část

uzavřené dne 13. 07. 2021 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí  
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
Identifikační číslo: 00296651  
DIČ: CZ00296651  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná  
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Rest ART M. Müllerová s.r.o.  
se sídlem: Starý kopec 33/20, 747 94 Děhylov  
zastoupen: Mgr. BcA. Markétou Müllerovou, jednatelkou společnosti  
Identifikační číslo: 28577752  
DIČ: CZ28577752  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 32857  
Spojení tel.: 725885245

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

#### Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ŠaK/000206/SML, jejímž předmětem je provedení na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v restaurátorských pracích na pískovcové soše svatého Jana Nepomuckého, na pískovcové soše Sv. Josefa a na pomníku padlých se sochou partyzána s termínem dokončení 31. 10. 2022.

**II.**  
**Předmět smlouvy**

1) Článek IV. Smlouvy – Provádění díla se mění tímto dodatkem tak, že bod 4.1 bude znít takto: S ohledem na charakter díla, budou v průběhu jeho provádění konány kontrolní dny průběžně, a to vždy na základě dokončené některé z fází restaurátorských prací, nebo na základě potřeby. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem.

**IV.**  
**Ostatní ujednání**

1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

2) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 24. 11. 2021, č. usnesení č. 78/5.3.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Děhylově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová, v.r.  
starostka města

---

Mgr. BcA. Markéta Müllerová, v.r.  
jednatelka společnosti