

Zhotovitel:		AQUATEST a.s. zapsaná v oddílu B, vložka 1189 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
	Sídlo:	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
	IČO, DIČ:	447 94 843, CZ44794843, plátce DPH
	Bankovní spojení:	FIO banka, a.s., [redacted]
	Zastoupení:	Daniel Kraft, člen představenstva a ředitel společnosti
	Telefon, e-mail:	[redacted]
	Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech:	
	- obchodních:	[redacted] obchodní ředitel, [redacted]
	- technických:	[redacted] ředitelka Divize sanace, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Objednatel:		Město Nový Bydžov
	Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
	IČO, DIČ:	00269247, CZ 00269247
	Bankovní spojení:	[redacted]
	Zastoupení:	Ing. Pavel Louda, starosta
	Telefon, e-mail:	[redacted]
	Kontaktní osoby oprávněné jednat: ve věcech technických: [redacted]	
Uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dnešního dne tuto		
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 (dále jen „Dodatek“)		
č. smlouvy u objednatele: 2021-0190/V		č. smlouvy u zhotovitele: 21CDSD44
č. zakázky u objednatele:		č. zakázky u zhotovitele: 211210351ZAK

1. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2021 smlouvu o dílo (dále jen SoD), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Sanační práce v režimu krajně naléhavé situace – únik nafty Nový Bydžov“.
- Na základě méněprací a víceprací zjištěných v průběhu realizace Díla se upravuje článek SoD č. 3 – *Cena díla*.



2. Předmět Dodatku

1. Na základě ustanovení SoD , článku č. 3.4. se za nové skutečnosti se považuje to, že z provedených analýz odebraných vzorků odpadů bylo zjištěno, že se nebude uplatňovat položka v rozpočtu *Odvoz a odstranění odtěžené kontaminované zeminy 17 05 03 N (DOC nad 100mg/l)** a oproti tomu bude z důvodu většího množství odpadů, než se předpokládalo, navýšena položka *Odvoz a odstranění odtěžené kontaminované zeminy 17 05 03 N (DOC pod 100mg/l)**.
3. Přílohou tohoto Dodatku je přehledná rekapitulace provedených víceprací a méněprací, ze které vyplývá, že budou fakturovány pouze skutečně provedené práce.

Změna obsahu SoD:

3. Cena

Celková cena za zhotovení Díla dle článku 1. SoD je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **494 002,- Kč bez DPH (čtyři sta devadesát čtyři tisíc dvě koruny české)**
Méněpráce jsou vykázány ve výši 82 148,- Kč bez DPH.
Vícepráce jsou vykázány ve výši 264 895,- Kč bez DPH.

4. Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 jsou nedotčena a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1.

V Novém Bydžově, dne 14.12.2021

V Praze, dne 14.12.2021

Objednatel:

Zhotovitel:



AQUATEST a.s., dne 30.11.2021

Zakázka: „Sanační práce v režimu krajně naléhavé situace – únik nafty Nový Bydžov“

Soupis provedených prací za 11/2021

Zakázka int. č. - 211210351ZAK

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Smlouva o dílo č. 2021-0190/V uzavřená dne 18.11. 2021, splatnost faktury 14 dní

Položkový rozpočet prací - SoD

Název	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem
Odběr vzorků				
Analýza - stanovení ropných látek, parametr C10-C40 (zjištění úrovně kontaminace)	ks	29	363	10 527 Kč
Analýza - stanovení ropných látek, parametr C10-C40 (výstupní kontrola splnění sanace)	ks	4	869	3 476 Kč
Analýza - stanovení a zařazení odpadu dle třídy vyluhovatel (dle tab. 10.1 dle vyhl. č. 273/2021	ks	21	869	18 249 Kč
Odvoz vzorků do akreditované laboratoře (dvě cesty vstupní/výstupní monitorng)	ks	5	2 156	10 778 Kč
Čištění příkopu, práce bagru, 350 m x 0,6 m x 0,5 m	km	400	13	5 200 Kč
Vyluhování čerpadl jány	hod	20	1 650	33 000 Kč
Přecherpaní tekutého podtlu pomocí čerpadla a elektrocentrály	set	2	715	1 430 Kč
Manipulace s odčerpanou OV, odvoz a její odstranění 16 10 01 N*	set	2	1 980	3 960 Kč
Doprava bagru na lokalitu	t	1	6 435	6 435 Kč
Ruční čištění těžkopřístupného kanálu, 200 m, 0,6 m x 0,3 m	km	140	55	7 700 Kč
Koordináční odpadový hospodář	hod	130	308	40 040 Kč
Odvoz a odstranění odtěžené kontaminované zeminy 17 05 03 N (DOC nad 100mg/l)*	t	16	650	10 400 Kč
Odvoz a odstranění odtěžené kontaminované zeminy 17 05 03 N (DOC pod 100mg/l)*	t	20	3 850	77 000 Kč
OOPP (obuv, rukavice), 6 pracovníků	t	20	1 980	39 600 Kč
Řešitel sanace	set	6	715	4 290 Kč
Závěrečná zpráva	hod	24	650	15 600 Kč
Doprava OA**	set	1	12 000	12 000 Kč
VAPEX, 125 L pytel	ks	890	13	11 570 Kč
Cena celkem		0	1 170	0 Kč
DPH 21%				311 255 Kč
Cena celkem s DPH				65 364 Kč
				376 618 Kč

Položkový rozpočet prací - Dodatek č. 1 ke SoD

Soupis provedených prací - LISTOPAD 2021		Měsíčnípráce		Vícepráce		Měsíčnípráce	
počet MJ	cena MJ	cena celkem					
29	363	10 527 Kč					
4	869	3 476 Kč					
21	869	18 249 Kč					
5	2 156	10 778 Kč					
400	13	5 200 Kč					
20	1 650	33 000 Kč					
2	715	1 430 Kč					
2	1 980	3 960 Kč					
0,2	6 435	1 287 Kč					
140	55	7 700 Kč					5 148
130	308	40 040 Kč					
16	650	10 400 Kč					
0	3 850	0 Kč					77 000
148,06	1 980	293 159 Kč					-253 559
6	715	4 290 Kč					
24	650	15 600 Kč					
1	12 000	12 000 Kč					0
1492	13	19 396 Kč					-7 826
3	1 170	3 510 Kč					-3 510
		494 002 Kč					-182 747
		103 740 Kč					-38 377
		597 742 Kč					-221 124
							-320 523
							82 148
							17 251
							99 399

* Fakturováno bude dle skutečného množství

**Počet km bude fakturován dle skutečnosti