

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na řešení části projektu výzkumu a vývoje reg. č. NV18-05-00330
a poskytnutí části účelové podpory na jeho řešení – změna délky řešení projektu
(dále jen „Dodatek“)**

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

se sídlem: Pekařská 664/53, 656 91 Brno

IČO: 00209775

Zastoupená: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., ředitelem

Bankovní spojení: : 88634621/0710, Česká národní banka

(dále jen „Příjemce“)

a

Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

se sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČO: 00216224

Zastoupená: Mgr. Jiřím Nantlem, LL. M., ředitelem

Bankovní spojení: 85636621/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „Další účastník“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek:

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 23. 5. 2018 uzavřena Smlouva o spolupráci na řešení části projektu NV18-05-00330 a poskytnutí části účelové podpory na jeho řešení (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je řešení projektu:

Název projektu: Genetická determinace závažnosti otoků podmíněných bradykininem u pacientů s hereditárním angioedémem

Registrační číslo: NV18-05-00330 (dále jen „Projekt“)

Odpovědný řešitel: [REDACTED]

Odpovědný spoluřešitel: [REDACTED]

Datum zahájení řešení Projektu: 1. 5. 2018

Datum ukončení řešení Projektu: 31. 12. 2021

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR.

Změna délky řešení Projektu je zdůvodněna situací spojenou s COVID-19 a s ní spojenými omezeními - průtahy v experimentální části výzkumných činností způsobených omezeným přístupem do laboratoří při šíření onemocnění COVID-19 nebylo možné zpracovat všechny výsledky pro zamýšlené publikační výstupy projektu.

2. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 9. 9. 2021.
3. Pro dobu prodloužení řešení Projektu bez nároku na účelovou podporu se ruší ustanovení minimálního úvazku pro řešitele/spolurešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

1. Neplatnost jakéhokoli ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
2. Další účastník prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Příjemce je osobou povinnou ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto Dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevyklučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento Dodatek bude Příjemcem zveřejněn.
3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž po podpisu oběma jeho stranami obdrží po jednom výtisku příjemce, další účastník a poskytovatel.
5. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto bezvýhradně a zcela souhlasí.

Za Příjemce:

V Brně dne 22. 12. 2021

Za Dalšího účastníka:

V Brně dne 03-01-2022

