

**Dodatek č. 229/71234454/2021/1/2021**  
**ke Smlouvě o dílo č. 229/71234454/2021**  
uzavřené podle občanského zákoníku

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.2 OBJEDNATEL:**

**Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

dále pouze objednatel

**1.2. ZHOTOVITEL:**

**Marcel Zíka**

se sídlem: 28. října 1932, 273 09 Kladno 9

zastoupený: Marcelem Zíkou

IČ: 61922714

dále pouze zhotovitel

**1. Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách textu Smlouvy o dílo č. 229/71234454/2021, jejímž předmětem plnění je dodávka a pokládka podlahových krytin v pokojích klientů domova pro osoby se zdravotním postižením příspěvkové organizace Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Výměna podlahových krytin v DOZP**“. Důvodem k níže uvedeným změnám je navýšení rozsahu zakázky, dle předložené cenové nabídky firmy Marcel Zíka ze dne 29.11.2021.

**2.Upravuje se článek č. 5. Cena Smlouvy o dílo a to takto:**

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě veřejné zakázky na dodávku a pokládku podlahových krytin v pokojích klientů domova pro osoby se zdravotním postižením příspěvkové organizace Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb a činí:

Cena bez DPH	755 063,00 Kč
<u>DPH 15 %</u>	<u>113 259,45 Kč</u>
Celkem	868 322,45 Kč

**3. Jiná ustanovení**

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Změny tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání.

Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne: 20.12.2021

V Kladně dne: 20.12.2021

.....  
objednatel  
Bc. Petr Šála

.....  
zhotovitel  
Marcel Zíka