

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města

ve věcech technických: [REDACTED], Odbor investic a správy majetku, oddělení investic a údržby

IČ: 00240079

Bank.spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel: 326 909 111

e-mail: epodatelna@brandysko.cz

datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jako „město“)

Zhotovitel:

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

se sídlem: Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9

zastoupení: Ladislav Gallo, MBA jednatel a Tomáš Gallo , MBA, jednatel

IČ: 24664197

DIČ: CZ24664197

Číslo účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: bratri@gallove.cz

datová schránka: 2gpqr4r

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164429

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.0263/2021

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“),
ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 14.9.2021 smlouvu o dílo č. 0263/2021, když předmětem této smlouvy o dílo je zakázka malého rozsahu na dílo „**Oprava stávajícího hřiště**“ (dále jen jako „SoD“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, a to na základě nepříznivých klimatických podmínek (přivalové deště) a zásahu vyšší moci (covidové komplikace a karanténa) na změně

termínu dokončení díla, když původní znění bodu 5.1.2. SoD se celé nahrazuje následujícím jeho úplným, novým zněním:

5.1.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 30.4.2022. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 3.5. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 6.1.2022 na 162 jednání – číslo usnesení RM 2022/162/6
- 3.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel :

V Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
dne

Ing.
Vlastimil
Picek



Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Picek – starosta města

Zhotovitel :

V Praze
dne..... 13.1.2022



Bratři Gallové & spol. s.r.o.
Tomáš Gallo - jednatel