



Dodatek č. 1

k DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. 5/2021

k rámcové kupní dohodě s jedním účastníkem na dodávku a pokládku podlahových krytin ze dne **14. 9. 2020**

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 45245053, DIČ: CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „kupující“)

a

Condeco s.r.o.

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 108213

Kejhova 2804/1, 155 00 Praha 5

zastoupená: Eva Slezáková, jednatelka

IČO: 27258602, DIČ: CZ27258602

bankovní spojení: Reifensenbank, č. ú.: 7010993001/5500

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „prodávající“)

uzavírají v souladu s čl. II. odst. 1 písm. i) Rámcové kupní dohody s jedním účastníkem na dodávku a pokládku podlahových krytin ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „rámcová kupní dohoda“) následujícího dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 Dílčí kupní smlouvu č. 5/2021 (dále jen „smlouva“) na pokládku podlahových krytin v souladu s rámcovou kupní dohodou.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 za účelem prodloužení platnosti této smlouvy a navýšení ceny z důvodu víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

I. Předmět dodatku

1. Znění čl. II. odst. 2 smlouvy se mění a zní takto:

„2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **15. 2. 2022**. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.“

2. V čl. III. - Cena zboží odst. 1 smlouvy se cena zvyšuje o částku 29.844,70 Kč bez DPH za vícepráce a první věta odst. 1 nově zní:

„Cena zboží je stanovena nabídkou prodávajícího a činí **376.142,92,- Kč** (slovy tři sta sedmdesát šest tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých a devadesát dva haléřů) **bez DPH.**“


3. Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace zboží a prací a nahrazuje se novým zněním.

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy vyjma výše uvedených zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Plnění, které si smluvní strany poskytly před podpisem tohoto dodatku, se považují za plnění dle smlouvy a tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Specifikace zboží a prací



--	--

Příloha č. 1: Specifikace zboží a prací víceprací

Chodby vnitroblok (vinyl)	m. j.	množství	cena za jednotku	celkem cena
materiál vinyl role	m ²	240		
Realizace				
demontáž linolea lepeného	m ²	200,3		
očištění, podsekání, odbroušení, snížení nivelity	m ²	200,3		
vysátí	m ²	200,3		
penetrace	m ²	200,3		
Stěrkování	m ²	200,3		
přebroušení stěrky	m ²	200,3		
pokládka linolea	m ²	200,3		
likvidace	ks	1		
manipulace	ks	1		
doprava	ks	1		
Celkem				
místnost C278	m. j.	množství	cena za jednotku	celkem cena
Koberec - čtverce	m ²	20		
sokl v pvc liště	mb	17		
Realizace				
demontáž	m ²	15,96		
očištění a oškrábání povrchu	m ²	15,96		
Penetrace	m ²	15,96		
pokládka včetně fixace	m ²	15,96		
odvoz a likvidace starých koberců	m ²	15,96		
doprava a manipulace	ks	1		
Celkem				

Celkem DS 5/2021		346 298,22 Kč
-------------------------	--	--------------------------

Demontážní vícepráce chodby vnitroblok (vinyl)	m. j.	množství	cena za jednotku	celkem cena
demontáž nestandardně lepeného linolea	m ²	200,3		

Celkem DS 5/2021 včetně víceprací		376 142,92 Kč
--	--	--------------------------