

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra
Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“**

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1621100102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Beskom CZ s.r.o.
se sídlem: U Svitavy 1077/2, 61800 Brno
zastoupený: XXXXXXXXXX
IČ: 29384273
DIČ: CZ29384273
ban. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 1161997002/5500
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava harmonogramu provádění prací dle přílohy č.1 tohoto dodatku v souladu s článkem XIV. odst. 2 smlouvy o dílo.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. III., odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1) Realizace díla bude zahájena 5.7.2021 předáním místa plnění objednatelem zhotoviteli.
Dílo bude dokončeno do 28.2.2022

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1621100102 „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“, dodatku č.1 a dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 3, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č.3 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.77, konané dne 15. 12. 2021 pod číslem usnesení č. 16/77.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)