

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0393/J8000/17/RS (objednatele)

č. PG-20/2018/zak/POD/JCH (zhotovitele)  
ze dne 3.5.2018

na provedení stavebních prací

**„Zkapacitnění kanalizace, ul. Prosecká (mezi ul. U Pekařky a Zenklova), P8“**

## Smluvní strany :

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: PRAGIS a.s.**

se sídlem: Budovatelská 286, Satalice, 190 15 Praha 9

zastoupená

IČ : 411 94 861

DIČ: CZ41194861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. 7914

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené stavební práce, dodatečné stavební práce a s tím související prodloužení termínu díla a ceny za provedení díla. Změny vznikly v souvislosti se zamítnutím DIR ze strany Magistrátu Hlavního města Prahy. Tím došlo ke změně způsobu realizace z otevřeného výkopu na ražbu.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

## Článek I.

**1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2. které zní:

„2.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce:

- zkapacitnění stávající kanalizační stoky vejčitého tvaru v délce 89,8 m v otevřeném výkopu

„2.1.2 **zhotovitel provede** tyto dodatečné stavební práce:

- zkapacitnění stávající kanalizační stoky vejčitého tvaru v délce 89,8 m v ražbě

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:  
 „3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.6.2022**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	<b>16 417 189,47 Kč</b>
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 8 253 173,39 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	24 670 362,86 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	66 974 468,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	16 417 189,47 Kč
Celková cena bez DPH	<b>83 391 657,47 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

4. Do smlouvy se doplňuje nový **čl. 10. Protikorupční opatření** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

### „10. Protikorupční opatření

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- c) úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

- a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
- b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.

Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.

Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

## **Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací
  2. Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele:  
V Praze dne

Za zhotovitele:  
V Praze dne

---

---

---