

Dodatek č. 1
k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO
který uzavřeli

na straně jedné:

Objednatel: **Město Polička**
se sídlem: **572 01 Polička, Palackého nám. 160**
IČ: **00277177**
DIČ: **CZ 00277177**
bankovní spojení: 

a

na straně druhé:

Zhotovitel: **Drevo FALCO ťažiari s.r.o.**
bytem: **738 01 Frýdek Místek, El. Krásnohorské 193**
IČ: **08251673**
DIČ: **CZ08251673**
bankovní spojení 

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.9.2021 Rámcovou smlouvu o dílo.

II.

Dnešního dne se uvedené smluvní strany dohodly na změně výše specifikované Rámcové smlouvy o dílo tak, že se doba, na kterou je tato smlouva uzavřena prodlužuje do 31.12.2022.

III.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho zněním souhlasí, že byl sjednán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz pravosti připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Pomezí dne 31.12.2021

Za objednatele:

Zhotovitel:

