

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

- Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: xxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103

(dále jen „Objednatel“)

- Fabau Construct s.r.o.**
se sídlem: Nerudova 270/28, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupení: xxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84582
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
IČ: 09862846
DIČ: CZ09862846
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran a na základě prokazatelných více a méně prací souvisejících s prováděním stavebních prací v rámci zakázky pod názvem „Oprava chodníku ul. na Lukách“, se tímto dodatkem mění následující:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.

Článek V.

Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **808 320,30 Kč bez DPH**
169 747,26 Kč DPH
978 067,56 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet více a méně prací

V Ostravě dne
Za objednatele:

V Ostravě dne
Za zhotovitele:

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

XXXX
XXXX