

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO ZKVALITNĚNÍ DIGITÁLNÍ
VÝUKY V ZŠ POHOŘSKÁ, ODRY – STAVEBNÍ PRÁCE“**

Smluvní strany:

1. Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
č. účtu: 27-1765068319/0800
na straně jedné jako **objednatel**

a

2. JVAgro Morava s. r. o.

zapsána v spisová značka C 27768 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupena: Jaroslavem Bolckem, jednatelem
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
č. účtu: 3408877002/5500
telefon: 603 269 305
e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz
na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO ZKVALITNĚNÍ DIGITÁLNÍ VÝUKY V ZŠ POHOŘSKÁ, ODRY – STAVEBNÍ PRÁCE“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dodatečného a nepředvídatelného upřesnění rozmístění nábytku a navazujícího zachování maximálního funkčního využití učeben je pro řádné dokončení díla nutno provést dodatečné práce (vícepráce) v hodnotě 55 049,17 Kč bez DPH. Přesná specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle čl. 5.1 SoD následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	635 792,43 Kč
Cena za vícepráce celkem Dodatek č. 1	55 049,17 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	690 841,60 Kč
DPH 21%	145 076,74 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	835 918,34 Kč

Čl. II.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 81. schůzi dne 14.01.2022 usnesením č. RM/45/81/2022.

Čl. IV.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Odrách dne 17.01.2022

V Odrách dne 17.01.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Libor Helis, starosta

.....
Jaroslav Bolcek, jednatel