

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava schodiště na Poliklinice Líšeň“ uzavřenou dne 08. 10. 2021 (dále jen „dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: David Linger, technik OSB, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú [REDACTED]

Identifikační údaje ostatních zástupců objednatele ve věcech technických:

Ing. Jindřich Novák, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

#### JAROMÍR HAVRÁNEK – BETOP

se sídlem: Tikovická 591/55, 664 44 Ořechov

zastoupeným: Jaromírem Havránkem

IČO: 65782305

DIČ: CZ7207243846

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

### II. Preambule

Dne 08. 10. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na akci „Oprava schodiště na Poliklinice Líšeň“ dále jen „smlouva“. Tento dodatek se uzavírá v souladu s čl. XIII. odst. 13.1 smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 04. 01. 2022, kterou požaduje změnu termínu provádění díla z důvodu technických komplikací při chystání výroby.

### III.

V souladu s čl. XIII. odst. 13. 1 smlouvy se čl. IV. odst. 4. 1 smlouvy mění takto:

### IV.

#### Doba a místo plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínech plnění díla takto:

**I. etapa – schodiště vstupní menší**

**II. etapa – schodiště vstupní hlavní včetně podesty**

Zahájení prací I. etapa: dnem předání a převzetí staveniště

Zahájení prací II. etapa: následující den po protokolárním předání dokončené I. etapy

Dokončení díla (etapa I. a II.): nejpozději do 1. 5. 2022

### IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.


### V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

V Brně dne 19. 1. 22 .....



objednatel

V Brně dne 18. 1. 2022 .....



poskytovatel

Statutární město Brno  
Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno