

Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku a instalaci světel v objektu SC Sýpka, k.ú. Medlánky,

Brno

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1622100033

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MM Grande s.r.o.
se sídlem: Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno
zastoupený: [REDACTED] [REDACTED]
IČ: 29321671
DIČ: CZ29321671
ban. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 2108573504/2700
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava harmonogramu provádění prací v souladu s článkem XIV. odst. 2 smlouvy o dílo.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. III., odst. 1 se mění tak, že nově zní:
 - 1) Realizace díla bude zahájena 1. 3. 2022 předáním místa plnění objednatelem zhotoviteli.
Dílo bude dokončeno do 14 dní od podpisu smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy č. 1622100033 „na dodávku a instalaci světel v objektu SC Sýpka, k. ú. Medlánky, Brno“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.80, konané dne 17. 1. 2022 pod číslem usnesení č. 10/80.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)