

Městský úřad Horní Slavkov	čís. úřadu:
Číslo: 26 -08- 7020	Zpracoval:
Č.j.:	Ukl. znak:
Příloha:	

69-OMI/2020

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. S147/20-9340-01 DČ VaV uzavřené dne 14.4.2020

**Objednatel:**

zastoupen:

osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
*Objednatel je plátcem DPH.***/dále jen Objednatel/****Zhotovitel:**zastoupen:  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:IČ:  
DIČ:  
ID datové schránky:  
zapsaná:  
bankovní spojení:*Zhotovitel je plátcem DPH.***/dále jen Zhotovitel/**

(ve smlouvě společně dále také jako „smluvní strany“)

**Město Horní Slavkov**  
Dlouhá 634/12  
357 31 Horní Slavkov

Alexandr Terek, starosta

Alexandr Terek, starosta  
Monika Volfová, vedoucí odboru majetku a investic  
tel.: +420 602 110 499  
e-mail: [monika.volfova@hornislavkov.cz](mailto:monika.volfova@hornislavkov.cz)IČ: 002 59 322  
DIČ: CZ00259322  
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 19-862175349/0800Záměr zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením ..... 24.2.2020/18/20  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu .....  
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost ..... VOLFÓVÁ 17  
Zveřejněno na profilu .....**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
**Výzkumné energetické centrum (VEC)**  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC  
Ing. Michal Žlebek, hlavní projektový manažer  
tel.: +420 732 851 553  
e-mail: [michal.zlebek@vsb.cz](mailto:michal.zlebek@vsb.cz)IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ61989100  
d3kj88v  
Vysoká škola, zřízená MŠMT, nezapisuje se do OR.  
ČSOB Ostrava, č. ú.: 127089559/0300

## Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 14.4.2020 z důvodu komplikací a pozdního dodání podkladů pro zpracování související studie objednané společností ČEZ Energo, s.r.o., které mají přímý dopad na zpracování Díla pro Objednatele a také v souvislosti s přerušením provozu vysokých škol z důvodu krize spojené s SARS-CoV-2.. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kdy se ve smlouvě mění článek IV., odst. 1. a to následovně:

## IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

### Původní znění :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy** za podmínky dodržení lhůt dodání potřebných podkladů, viz odst. 2. V případě prodloužení Objednatele s poskytováním podkladů, je Zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení o tyto prodlevy.

### Nové znění :

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo **do 30.8.2020.**

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření zástupci obou stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 obdrží každá smluvní strana.

V Horním Slavkově, dne: 12.8.2020


V Ostravě, dne: 24-08-2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV**

-1-



Alexandr Terek  
starosta  
Město Horní Slavkov



doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek  
ředitel  
Výzkumné energetické centrum

VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ  
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

-49-