

# Oceněný soupis prací změn závazku



**Aspe** Firma: Povodí Ohře, státní podnik  
6.1.3.2

Strana: 1

## Soupis neprovedených prací (položek SoD)

K datu: 02.12.2022

Zhotovitel:  
IČO: 27291278  
DIČ: CZ27291278  
Šilhánek a syn, a.s.  
Samota 601  
439 81 Kryry - Kryry

Objednatel:  
IČO: 70889988  
DIČ: CZ70889988  
Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219  
430 03 Chomutov - Chomutov

Stavba: 3 03 17 032 LG Podvinecký potok  
Objekt: D2 Limnigraf - technologická zařízení  
Místo stavby: Kryry  
Smlouva o dílo č.: 20-028-31  
Smlouva objednavatele č.: 1202/2020

Okres: Loupy

### 21-M - Elektromontáže - montáž:

Číslo položky	Identifikační kód	Popis práce	Jednotka	Množství	Cena za jednotku (Kč)	Celková cena (Kč)	Podíl na celku (%)	Podíl na celku (Kč)
1	02-0653	Kotevní rošt KR240 se základovou deskou 300/300/10, pozinkovaný, do betonového základu hl. 470, šrouby 4x M20, podložky, matice, plastové kryty matek na šroubec	KS	1,000	350,00	350,00	1,000000	350,00
3	20-4105	Výložník OK2 dvouramenný, pozinkovaný, na vrchol d60, se svislými stojkami d30mm,	KS	1,000	900,00	900,00	1,000000	900,00

### Celkem 21-M - Elektromontáže - montáž:

1 250,00

### 21-M.D - Elektromontáže - dodávka:

4	02-0653.D	Kotevní rošt KR240 se základovou deskou 300/300/10, pozinkovaný, do betonového základu hl. 470, šrouby 4x M20, podložky, matice, plastové kryty matek na šroube	KS	1,000	2 800,00	2 800,00	1,000000	2 800,00
6	20-4105.D	Výložník OK2 dvouramenný, pozinkovaný, na vrchol d60, se svislými stojkami d30mm,	KS	1,000	2 400,00	2 400,00	1,000000	2 400,00

### Celkem 21-M.D - Elektromontáže - dodávka:

5 200,00

### RIP - Rozvodnice, instalační přístroje - montáž:

33	1015	Měsíční datahosting platí se z provozních prostředků	KS	1,000	500,00	500,00	1,000000	500,00
39	1021	Anténa směrová GSM 12dB, FME, kabel 5m s konektorem s držákem a třmenem na d30	KS	1,000	500,00	500,00	1,000000	500,00
40	1022	Změření pole, směřování, nastavení antény, zprovoznění	KS	1,000	3 000,00	3 000,00	1,000000	3 000,00

### Celkem RIP - Rozvodnice, instalační přístroje - montáž:

4 000,00

### RIP.1 - Rozvodnice, instalační přístroje - dodávka:

51	1015.D	Měsíční datahosting platí se z provozních prostředků	KS	1,000	500,00	500,00	1,000000	500,00
57	1021.D	Anténa směrová GSM 12dB, FME, kabel 5m s konektorem s držákem a třmenem na d30	KS	1,000	1 820,00	1 820,00	1,000000	1 820,00
58	1022.D	Změření pole, směřování, nastavení antény, zprovoznění	KS	1,000	100,00	100,00	1,000000	100,00

### Celkem RIP.1 - Rozvodnice, instalační přístroje - dodávka:

2 420,00

Celkem

12 870,00

za zhotovitele:

le: