

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 256/2021/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.

se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř

IČO: 25999541

DIČ: CZ25999541

zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Ovčáček – jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: :

dále jen **zhotovitel**

Článek 2 - Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„REKONSTRUKCE BYTU č. 11 – CHOTĚBOŘ, BŘEVNICKÁ č.p.1585“

Tímto dodatkem se mění:

Článek 4 – Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 28.02.2022.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 2071/72/RM/2022, dne 12.01.2022.

V Chotěboři

18 -01- 2022

V Chotěboři 13.1.2022

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ovčáčk
jednatel společnosti

PRÁVNÍ A REALITNÍ SLUŽBY
CHOTĚBOŘ s.r.o.
18 01 1672, 583 01 Chotěboř
259 99 541 DIČ: CZ 259 99 541
4